

**TỜ TRÌNH**

**V/v cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn  
nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 (lần 1)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Văn bản số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính về thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính<sup>1</sup>, UBND tỉnh Quảng Trị đã báo cáo Bộ Tài chính dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2026-2030 của tỉnh. Căn cứ Văn bản số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính về việc thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2026, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 tỉnh Quảng Trị như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG  
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025**

<sup>1</sup> Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

## **I. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025**

Kế hoạch đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Trị từ đầu năm là 9.301.259 triệu đồng<sup>2</sup>, trong đó ngân sách trung ương là 3.356.150 triệu đồng.

Được sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Trị được bổ sung thêm vốn là 3.153.380 triệu đồng, gồm: gồm Nguồn tăng thu tiết kiệm chi NSTW năm 2024 là 3.065.000 triệu đồng (đợt 1 tháng 7/2025 là 2.580 tỷ đồng; đợt 2 tháng 10/2025 là 485.000 triệu đồng); bổ sung Chương trình MTQG 88.380 triệu đồng. Như vậy, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh Quảng Trị được giao đến thời điểm báo cáo là 12.454.639 triệu đồng.

Đối với kế hoạch vốn được giao đầu năm và nguồn bổ sung của các Chương trình MTQG, nguồn tăng thu NSTW năm 2024 đợt 1, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ kế hoạch 2025 ngay khi được giao kế hoạch vốn để các chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục tiếp theo.

Số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025 chưa phân bổ đến thời điểm báo cáo là 12,651 tỷ đồng, gồm 09 tỷ đồng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững không phân bổ do không thuộc đối tượng phân bổ năm 2025<sup>3</sup>; 3,651 tỷ đồng thuộc vốn dự Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở. Số vốn này UBND tỉnh đã đề xuất trả vốn về NSTW nhưng chưa được điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của tỉnh<sup>4</sup>.

## **II. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025**

### ***1. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án nguồn NSTW trong nước theo ngành, lĩnh vực***

#### ***1.1. Tình hình thực hiện :***

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2025, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh đã kiện toàn các Tổ Công tác chỉ đạo giải ngân của UBND tỉnh sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đưa nội dung giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo hàng tuần của UBND tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các phiên họp của các Tổ công tác, tổ chức kiểm tra thực địa, giám sát đầu tư để nắm bắt tình hình và trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời

<sup>2</sup> Trong đó: Tỉnh Quảng Trị (cũ) là 4.830 tỷ đồng, tỉnh Quảng Bình (cũ) là 4.471 tỷ đồng.

<sup>3</sup> xã Gio Hải và Hải An đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

<sup>4</sup> UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã báo cáo đề xuất trả vốn về NSTW tại Văn bản số 942/UBND-TH ngày 24/5/2025 và UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã có báo cáo tại Văn bản 1389/UBND-KGVX ngày 08/4/2025 nhưng Trung ương chưa xử lý.



các vấn đề thực tiễn phát sinh; ban hành nhiều văn bản điều hành<sup>5</sup> chỉ đạo các cấp, các ngành và chủ đầu tư tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công của đơn vị, địa phương mình. UBND tỉnh luôn quán triệt các cấp, các ngành việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025.

Tính đến ngày 28/11/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2025 đạt 5.549.134 triệu đồng, đạt 44,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đến nay (12.454.639 triệu đồng) và đạt 59,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm (9.301.259 triệu đồng). Vốn ngân sách Trung ương giải ngân 2.436.897 triệu đồng, đạt 30,13% kế hoạch, trong đó giải ngân ngân sách trung ương trong nước theo ngành, lĩnh vực là 1.572.049 triệu đồng, đạt 24,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 47,84% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm.

### *1.2 Khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân:*

Năm 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nên tình được Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn khá lớn so với các năm từ đầu kỳ trung hạn đến nay (do các năm 2022-2023 tập trung hoàn thiện thủ tục, vốn giao thấp, năm 2024 khó khăn chung toàn quốc, số vốn giao cho các dự án chuyển tiếp đạt rất thấp nên kế hoạch vốn trung hạn dồn hết vào năm 2025).

Một số dự án vừa được bố trí thêm kế hoạch vốn rất lớn từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 vào tháng 7/2025 và tháng 10/2025 với tổng số vốn là 3.065.000 triệu đồng, chiếm 24,6% tổng số vốn đầu tư công được giao đến thời điểm hiện nay (12.454.639 triệu đồng), gồm: dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (1.600.000 triệu đồng) và dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 (980.000 triệu đồng), các trường học cho các xã biên giới 485.000 triệu đồng, trong khi dự án Quốc lộ 15D đoạn từ Cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và các trường học biên giới chưa được chuẩn bị đầu tư, dự kiến đến hết năm 2025 vẫn không có khả năng giải ngân hết nguồn vốn này, điều này tác động rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh trong những tháng tiếp theo và cả năm 2025.

Kế hoạch vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025 khá lớn (1.800.000 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 12% kế hoạch vốn tỉnh triển khai năm 2025, do nguồn vốn kéo dài chỉ được phép giải ngân đến 31/12/2025 và sau thời hạn này dự án nào không giải ngân

<sup>5</sup> Tỉnh Quảng Trị (cũ): Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 20/01/2025; Thông báo số 46/TB-VP ngày 14/3/2025, số 73/TB-VP ngày 16/4/2025; Văn bản số 358/UBND-TH ngày 05/02/2025, số 683/UBND-TH ngày 28/02/2025, số 1341/UBND-TH ngày 04/4/2025, số 1372/UBND-TH ngày 05/4/2025, số 1925/UBND-TH ngày 06/5/2025

Tỉnh Quảng Bình (cũ): Văn bản số 283/UBND-TH ngày 24/02/2025; số 452/UBND-TH ngày 24/3/2025; số 503/UBND-TH ngày 28/3/2025; số 934/UBND-TH ngày 13/5/2025; số 950/UBND-TH ngày 15/5/2025.

Tỉnh Quảng Trị (mới): Văn bản số 571/UBND-TH ngày 19/8/2025; số 1004/UBND-TH ngày 19/9/2025; số 899/TB-UBND ngày 15/9/2025; số 1300/UBND-TH ngày 08/10/2025; số 3016/TB-VP ngày 08/10/2025; 3249/UBND-TH ngày 15/10/2025.



sẽ bị huy vốn, mất vốn; vì vậy các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn kéo dài trước, điều này cũng ảnh hưởng đến giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh.

Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; các quy định, hướng dẫn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với nhiều nội dung thay đổi ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện GPMB của các dự án. Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ thi công dự án còn chậm do khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, giá đất, tính pháp lý hồ sơ thửa đất; công tác dân vận, truyền thông để người dân đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư... ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án, trong đó có nhiều dự án có kế hoạch vốn khá lớn<sup>6</sup>.

Các dự án khởi công mới yêu cầu phải hoàn thiện nhiều thủ tục liên quan mới có thể thi công và giải ngân được; trong đó có một số dự án đặc thù văn hóa, bảo tồn, tôn tạo di tích nên thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài<sup>7</sup>.

Năng lực đơn vị thi công còn có phần hạn chế, thi công cầm chừng dẫn đến chậm tiến độ, có trường hợp phải thay đổi nhà thầu để tiếp tục triển khai thi công<sup>8</sup>.

## **2. Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ODA**

Năm 2025, tỉnh hoàn tất các thủ tục ký Hiệp định vay cho 01<sup>9</sup> dự án ODA mới với tổng giá trị vốn vay là 30 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 11 dự án ODA được giao vốn nước ngoài thực hiện với tổng vốn được bố trí là 1.307.779 triệu đồng, trong đó: vốn nước ngoài ngân sách trung ương (NSTW): 894.951 triệu đồng; vốn vay lại: 412.828 triệu đồng. Theo quyết định giao vốn của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh Quảng Trị đã thực hiện phân bổ chi tiết hết cho các dự án ODA trong tháng 12 năm 2024.

Các dự án ODA triển khai tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và nhà tài trợ, Hiệp định vay ký kết, chủ trương đầu tư và Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền. Đối với một số dự án ODA do UBND cấp huyện làm Chủ dự án,

<sup>6</sup> Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây (713 tỷ đồng); Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt (436 tỷ đồng); Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (440 tỷ đồng); Giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án Cảng hàng không Quảng Trị (132 tỷ đồng); Đường và cầu vượt đường sắt trung tâm thành phố Đông Hới (106 tỷ đồng); Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (63 tỷ đồng); Tuyến đường kết nối cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1 (65 tỷ đồng); Tuyến đường chính khu đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận huyện Quảng Ninh (56 tỷ đồng); Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt (19 tỷ đồng); Tuyến đường Phú Hải - Lương Ninh (63,6 tỷ đồng)

<sup>7</sup> Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (90 tỷ đồng); Công viên thống nhất tại khu di tích quốc gia đặc biệt đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải (80 tỷ đồng); Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm của tỉnh (66 tỷ đồng)

<sup>8</sup> Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị: Các gói thầu xây lắp có tỉ lệ giảm giá đáng kể, trong khi đó giá vật liệu đầu vào tăng cho nên nhà thầu đã thi công cầm chừng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình: Gói thầu Xây lắp do Liên danh Công ty Cổ phần 319.5 - Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến thực hiện. Các phần việc do Công ty Cổ phần 319.5 đảm nhận đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên các phần việc do Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến triển khai chậm so với kế hoạch ban đầu. Vì vậy liên danh nhà thầu đã đề xuất điều chuyển khối lượng công việc của Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến cho Công ty Cổ phần 319.5 để đẩy nhanh tiến độ. Do đó, các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án kéo dài, tuy nhiên đến nay đã hoàn thành.

<sup>9</sup> Khoản vay số 4588-VIE ký ngày 16/4/2025 cho Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo và hoàn tất việc chuyển giao Chủ dự án cho các cơ quan, đơn vị mới khi thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án không bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các Bộ ngành trung ương.

Tính đến ngày 28/11/2025, vốn ngân sách Trung ương vốn nước ngoài giải ngân 386.006 triệu đồng, đạt 43,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

## 2.2 Khó khăn vướng mắc

Việc triển khai thực hiện các dự án ODA trong năm 2025 gặp nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân, cụ thể:

Năm 2025 là năm cuối kế hoạch, một số dự án ODA được cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn để triển khai hoàn thành<sup>10</sup> theo quyết định phê duyệt. Tuy nhiên do gặp vướng mắc, khó khăn nên phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2026 làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đã bố trí cho dự án. Bên cạnh đó, Kế hoạch vốn năm 2024 được cấp có thẩm quyền cho kéo dài sang thực hiện và giải ngân trong năm 2025 khá lớn (117.882 triệu đồng). Những tháng đầu năm, một số Chủ đầu tư<sup>11</sup> tập trung giải ngân phần vốn kế hoạch 2024 kéo dài sang thực hiện trong năm 2025 nên phần nào làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn được giao mới trong năm 2025.

Chính sách bồi thường theo quy định của Chính phủ Việt Nam và nhà tài trợ (điển hình là ADB) có sự khác biệt, chưa hài hoà làm ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, khi Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực, chính sách về đất đai có những thay đổi nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời, việc ban hành các đơn giá thay thế các đơn giá cũ dẫn đến làm gián đoạn, kéo dài thời gian thực hiện. Nhiều hộ dân không phối hợp trong công tác kiểm đếm, gây cản trở trong quá trình thi công, không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do kiến nghị giá đền bù còn thấp dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng kéo dài... Vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các dự án.

Thủ tục gia hạn Hiệp định vay và đề xuất sử dụng vốn dư của một số dự án ODA phức tạp, kéo dài nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện dự án<sup>12</sup>, thanh toán và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025. Một số dự án do yêu cầu của nhà tài trợ phải xem xét, cho ý kiến tất cả các bước thực hiện<sup>13</sup> (thiết kế, hồ sơ mời thầu, thanh

<sup>10</sup> Dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị-Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị<sup>10</sup>; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị-Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2 (TIIG2), tiểu dự án tỉnh Quảng Bình.

<sup>11</sup> Sở VHTTDL, BQLDA Nâng cao thu nhập và nguồn nhân lực tỉnh..

<sup>12</sup> Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2 (TIIG2), tiểu dự án tỉnh Quảng Bình; Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị-Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị

<sup>13</sup> Dự án Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vì cộng đồng nông thôn hòa bình tỉnh Quảng Trị.

toán, điều chỉnh bổ sung,...); hồ sơ thiết kế dự án do tư vấn được nhà tài trợ lựa chọn thực hiện, sau khi hoàn thành mới bàn giao cho địa phương thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt<sup>14</sup>.

## **B. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026**

### **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Theo quy định tại Điều 88, Luật Đầu tư công số 58, Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm: “2. Xem xét, cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của địa phương, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu”.

Tại khoản 3, Điều 44, Nghị định số 85/2025NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định: “6. *Tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư công năm sau, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án*”.

Nội dung này đã được sửa đổi tại mục e, khoản 11, Điều 1, Nghị định 275/2025/NĐ-CP như sau: “6. *Ủy ban nhân dân các cấp trình Hội đồng nhân dân cùng cấp dự kiến kế hoạch đầu tư công năm sau, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng chương trình, nhiệm vụ, dự án và đối tượng đầu tư công khác.*”

Căn cứ các nội dung nêu trên, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công hàng năm nguồn ngân sách trung ương trước khi UBND tỉnh giao kế hoạch đầu tư công hàng năm là cần thiết.

Hiện nay, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của tỉnh đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 trước khi báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Hiện nay, Bộ Tài chính đang rà soát, tổng hợp để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội. Dự kiến, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 sẽ được Quốc hội khóa mới thông qua vào đầu năm 2026.

Do vậy, tại Văn bản 15929/BTC-TH ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính về việc thông báo số dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026, chỉ thông báo cho các tỉnh số vốn cho các dự án chuyển tiếp và dự án trọng điểm<sup>15</sup>. Đối với tỉnh Quảng Trị, nguồn ngân sách trung ương được thông báo dự kiến bố trí cho các dự án chuyển tiếp, 01 dự án khởi công mới (là dự án có danh mục trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV) và các dự án sử dụng vốn ODA.

Trên cơ sở đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh chỉ báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm nguồn ngân sách trung ương năm 2026 tỉnh

<sup>14</sup> Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Bảo trợ và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị; Bước thiết kế cơ sở của dự án đầu tư do đơn vị tư vấn được KOICA lựa chọn thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện bị chậm trễ so với kế hoạch dự kiến khoảng 9 tháng nên đến ngày 20/6/2025, Chủ đầu tư mới phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

<sup>15</sup> Nội dung này tương tự kế hoạch năm 2021 là năm đầu kỳ trung hạn giai đoạn 2021-2025.



Quảng Trị (lần 1) đối với các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm theo danh mục Bộ Tài chính đã thông báo và các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Đối với các dự án khởi công mới nguồn ngân sách trung ương trong nước trong nước năm 2026<sup>16</sup>, căn cứ các hướng dẫn và thông báo dự kiến của Trung ương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch năm 2026, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trình HĐND tỉnh cho ý kiến vào các kỳ họp tiếp theo đúng quy định.

## II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026

### 1. Tổng số vốn đầu tư công ngân sách Trung ương dự kiến năm 2026

Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 trình HĐND tỉnh cho ý kiến tại kỳ họp này là 587.253 triệu đồng, đúng theo số thông báo của Bộ Tài chính, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn ngân sách Trung ương	Dự kiến Kế hoạch năm 2026
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>587.253</b>
<b>I</b>	<b>VỐN TRONG NƯỚC</b>	<b>274.216</b>
	<i>Trong đó:</i>	
-	Trong đó: Vốn để thực hiện nhiệm vụ, đề án, công trình quan trọng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (Tại cuốn tài liệu sử dụng tại Đại hội Đảng bộ các cấp ngày 31/7/2025)	150.000
<b>II</b>	<b>VỐN NƯỚC NGOÀI</b>	<b>313.037</b>

Số vốn Bộ Tài chính thông báo chưa đáp ứng đủ nhu cầu các dự án chuyển tiếp của tỉnh Quảng Trị và các dự án ODA đảm bảo theo tiến độ các Hiệp định đã được ký kết. Nội dung này, UBND tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị xem xét, bổ sung đủ số vốn trong nước các chuyển tiếp và số vốn ODA theo tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội đã thông qua kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2026 với số vốn như đã thông báo cho các tỉnh, phần vốn dự án chuyển tiếp còn thiếu sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội giao cùng với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Vì vậy, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh thông qua dự kiến kế hoạch đầu

<sup>16</sup> ngoài dự án khởi công mới đã được Bộ Tài chính thông báo dự kiến kế hoạch vốn năm 2026 là dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực Cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 đúng bằng đúng số vốn đã được Bộ Tài chính thông báo.

## **2. Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026 (lần 1)**

UBND tỉnh báo cáo phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2026 (lần 1) như sau:

### **2.1 Vốn trong nước**

- Tiết kiệm 5% số vốn chi đầu tư công nguồn NSTW kế hoạch đầu tư công năm 2026 (không bao gồm vốn bố trí cho các CTMTQG, vốn bố trí để thực hiện NQ-57/TW, vốn nước ngoài nguồn NSTW): 13.711 triệu đồng;

- Bố trí cho dự án quan trọng quốc gia, chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm được xác định tại dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực Cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế): 150.000 triệu đồng.

- Bố trí cho đối ứng ODA cho dự án chuyển tiếp theo tiến độ: 45.000 triệu đồng;

- Bố trí cho 01 dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành năm 2026: 65.505 triệu đồng;

### **2.2. Vốn nước ngoài (ODA)**

Tổng mức vốn nước ngoài năm 2026 của tỉnh theo số thông báo của Bộ Tài chính là **313.037 triệu đồng**. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự kiến phương án phân bổ chi tiết như sau:

- Bố trí đủ vốn cho 02 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026: 45.000 triệu đồng;

- Bố trí vốn cho 04 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026: 268.037 triệu đồng.

*(Phương án phân bổ dự kiến có các Phụ lục 1,2 kèm theo)*

## **3. Ý kiến giải trình khác:**

### **3.1 Về bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp:**

Tổng số dự án chuyển tiếp nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND tỉnh là 6 dự án gồm 5 dự án ngân sách trung ương trong nước (dự kiến hoàn thành năm 2026) và đối ứng 01 dự án ODA (dự kiến hoàn thành năm 2027) với số vốn dự kiến là 570.217 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương trong nước là 394.265 triệu đồng, đối ứng ODA là 175.952 triệu đồng.

Số vốn nhu cầu chuyển tiếp năm 2026 UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tại Văn bản số 509/UBND-TH ngày 14/8/2025 là 484.265 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương trong nước là 394.265 triệu đồng, đối ứng ODA là 90.000 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Thông báo số 15929/BTC-NSNN, Bộ Tài chính chỉ thông báo số vốn

✓

còn lại của 03 dự án chuyển tiếp với số vốn 34.216 triệu đồng (dù vốn) và nhu cầu vốn đối ứng ODA là 90.000 triệu đồng (theo đề xuất của tỉnh) và bổ sung 01 dự án trọng điểm có danh mục chi tiết. Còn 02 dự án Bộ Tài chính chưa thông báo dự kiến kế hoạch vốn năm 2026<sup>17</sup> với số vốn là 360.049 triệu đồng do cần có thời gian rà soát lại vì tỉnh thực hiện điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và tăng mức vốn ngân sách trung ương so với kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao đầu kỳ giai đoạn 2021-2025, số vốn tăng bổ sung đề xuất chuyển sang giai đoạn 2026-2030.

Hiện nay, Bộ Tài chính chỉ đồng ý cho 01 dự án chuyển tiếp (số vốn chuyển tiếp của dự án này sẽ được giao bổ sung cùng với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch 2026 sau khi Quốc hội khóa mới thông qua), còn 01 dự án Bộ Tài chính vẫn chưa đồng ý<sup>18</sup> và sẽ xem xét có ý kiến chính thức khi rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.

Sau thời điểm UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Thực hiện quy định tại điểm 13, Điều 1, Nghị định 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ<sup>19</sup>, UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2025 của dự án dừng triển khai do sáp nhập tỉnh và một số dự án dư vốn để bổ sung vốn cho 03 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2026 (nay bố trí hết vốn trong năm 2025) với số vốn là 34.216 triệu đồng, nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn đồng thời giảm số lượng dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030.

Vi vậy, hiện tại số dự án chuyển tiếp của tỉnh chỉ còn 03 dự án trong đó 01 dự án chưa được Bộ Tài chính chấp thuận. Để đảm bảo bố trí vốn ngân sách trung ương theo đúng quy định, trước mắt đối với nguồn ngân sách trung ương trong nước, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến về 01 dự án chuyển tiếp đã được Bộ Tài chính chấp thuận và đối ứng 01 dự án ODA, với tổng vốn thông báo là 110.505 triệu đồng.

Đối với dự án chuyển tiếp còn lại, trường hợp Bộ Tài chính chấp thuận tiếp tục cho bố trí vốn ngân sách trung ương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục trình HĐND tỉnh cho ý kiến trong các kỳ họp tiếp theo.

<sup>17</sup> Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 và dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)

<sup>18</sup> Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1, tổng mức đầu tư ban đầu 2.060.000 triệu đồng trong đó ngân sách trung ương 1.643.612 triệu đồng, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 2.133.779 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 1.864.793 triệu đồng, như vậy phần NSTW tăng 221.181 triệu đồng, đúng bằng phần vốn đề xuất chuyển sang giai đoạn 2026-2030 đã báo cáo Bộ Tài chính tại các Văn bản báo cáo nhu cầu Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh.

<sup>19</sup> Người đứng đầu UBND cấp tỉnh có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây:

a) Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giữa các dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức vốn ngân sách trung ương và danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã được quyết định, báo cáo Bộ Tài chính trong 03 ngày làm việc.

### 3.2 Về danh mục và số vốn năm 2026 dự kiến trình tại kỳ họp

Danh mục dự án và số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 (lần 1) UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin ý kiến lần này chỉ là số dự kiến. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 cho tỉnh, UBND tỉnh sẽ căn cứ số vốn được giao và tình hình thực tế để cân đối, bố trí cho các dự án theo đúng danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Đối với các dự án khởi công mới năm 2026, sau khi có thông báo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự kiến năm 2026, UBND tỉnh sẽ rà soát, cân đối, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án theo giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 và sẽ trình Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 (lần 2) và Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2026 (lần 2) vào các kỳ họp tiếp theo theo quy định.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII xem xét, cho ý kiến./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở TC;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Phan Phong Phú*

**Phan Phong Phú**

## Phụ lục 1

## DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Tờ trình số 2141/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Dự kiến kế hoạch trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2026 - 2030	Dự kiến kế hoạch NSTW năm 2026	Ghi chú	
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				
					Tổng số				Trong đó: NSTW
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>1.168.868</b>	<b>1.168.868</b>	<b>1.038.868</b>	<b>229.216</b>	
<b>I</b>	<b>Tiết kiệm 5% theo hướng dẫn của Trung ương</b>							<b>13.711</b>	
<b>II</b>	<b>Các dự án quan trọng quốc gia, chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm được xác định tại dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV</b>								
	<i>Dự án khởi công mới</i>								
<b>I</b>	Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế	Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng	2026 - 2030		900.000	900.000	900.000	150.000	
<b>III</b>	<b>Khu công nghiệp và khu kinh tế</b>								
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026-2030</i>								
<b>I</b>	Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)	Hải Lăng	2023-2026	3080/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	268.868	268.868	138.868	65.505	

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Tờ trình số 2141 /TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025								Kế hoạch năm 2025 (bao gồm KH 2024 kéo dài sang năm 2025)			Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030			Dự kiến kế hoạch năm 2026			Ghi chú	
		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Kế hoạch trung hạn đã giao		Đã bố trí kế hoạch các năm 2021-2025		Đã giải ngân đến hết năm 2024		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng		Vốn đối ứng						
				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)		Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW			
				Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW									Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW
<b>TỔNG SỐ</b>			2.464.715	218.377	178.000	654.316	77.149	49.448	255.231	31.100	20.100	-	36.890	20.189	255.231	290.671	175.952	1.201.404	115.482	45.000	313.037	
I	Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026																					
a	Bảo vệ môi trường																					
I	Dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị	QĐ số 2957/QĐ-UBND Ngày 04/12/2024	45.000	5.056	-	21.945	2.500	-	12.000	-	-	-	2.500	-	12.000	5.926	-	24.574	5.926	-	24.500	Hoàn thành
b	Cấp nước, thoát nước																					
I	Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị	QĐ số 3271/QĐ-UBND ngày 30/12/2024; 2527/QĐ-UBND ngày 10/11/2025	40.703	5.000	-	18.000	2.200	-	9.245	-	-	-	2.200	-	9.245	8.686	-	20.572	8.686	-	20.500	Hoàn thành
II	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026																					
a	Công trình công cộng tại đô thị																					
I	Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	QĐ số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, 2630/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	1.152.920	22.210	-	205.928	18.666	-	180.228	11.000	-	-	7.666	-	180.228	87.784	-	504.502	50.000	-	181.000	Chuyển tiếp
b	Giao thông																					
I	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị	Quyết định: số 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, số 777/QĐ-UBND ngày 05/4/2024	921.698	178.000	178.000	200.643	49.448	49.448	-	20.100	20.100	-	20.189	20.189	-	175.952	175.952	417.779	45.000	45.000	60.000	Chuyển tiếp
c	Xã hội																					
I	Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	QĐ số 2663/QĐ-UBND ngày 07/11/2024; QĐ số 732/QĐ-UBND ngày 12/3/2025	293.311	7.676	-	207.800	3.900	-	53.758	-	-	-	3.900	-	53.758	11.610,5	-	224.042	5.500	-	25.000	Chuyển tiếp

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025								Kế hoạch năm 2025 (bao gồm KH 2024 kéo dài sang năm 2025)			Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030		Dự kiến kế hoạch năm 2026		Ghi chú
		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Kế hoạch trung hạn đã giao		Đã bố trí kế hoạch các năm 2021-2025		Đã giải ngân đến hết năm 2024		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng			
				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	
				Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW			Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW										
d	Bảo vệ môi trường																		
1	Dự án Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị	216/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; 2784/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	11.083	435	-	-	435	-	-	-	-	435	-	-	713	9.935	370	2.037	Chuyển tiếp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày tháng 12 năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc cho ý kiến về dự kiến Kế hoạch đầu tư công  
nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 tỉnh Quảng Trị (lần 1)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025; Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Văn bản số 15929/BTC-NSNN ngày 14/10/2025 của Bộ Tài chính về thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2026 (lần 1); sau khi nghe Báo cáo

*thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 (lần 1) như sau:

Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương dự kiến năm 2026 là 587.253 triệu đồng, gồm:

- Vốn trong nước: 274.216 triệu đồng;
- Vốn nước ngoài: 313.037 triệu đồng.

*(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- UBTVQH, Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp xã;
- Báo và PT-TH QT;
- Trung tâm điều hành thông tin tỉnh;
- Lưu: VP, P.CTHĐND.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đăng Quang**

## Phụ lục 1

## DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2025 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Dự kiến kế hoạch trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2026 - 2030	Dự kiến kế hoạch NSTW năm 2026	Ghi chú	
				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMDT				
					Tổng số				Trong đó: NSTW
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>1.168.868</b>	<b>1.168.868</b>	<b>1.038.868</b>	<b>229.216</b>	
<b>I</b>	<b>Tiết kiệm 5% theo hướng dẫn của Trung ương</b>						<b>13.711</b>		
<b>II</b>	<b>Các dự án quan trọng quốc gia, chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm được xác định tại dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV</b>								
	<i>Dự án khởi công mới</i>								
1	Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế	Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng	2026 - 2030		900.000	900.000	900.000	150.000	
<b>III</b>	<b>Khu công nghiệp và khu kinh tế</b>								
	<i>Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026-2030</i>								
1	Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2)	Hải Lăng	2023-2026	3080/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	268.868	268.868	138.868	65.505	

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày tháng năm 2025 của HDND tỉnh Quảng Trị)

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025								Kế hoạch năm 2025 (bao gồm KH 2024 kéo dài sang năm 2025)			Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030			Dự kiến kế hoạch năm 2026			Ghi chú	
		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Kế hoạch trung hạn đã giao		Đã bố trí kế hoạch các năm 2021-2025			Đã giải ngân đến hết năm 2024		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)			
				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW	Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW					
				Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW		Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW										Tổng vốn đối ứng		Trong đó: vốn NSTW		Tổng vốn đối ứng
<b>TỔNG SỐ</b>																						
			2.464.715	218.377	178.000	654.316	77.149	49.448	255.231	31.100	20.100	-	36.890	20.189	255.231	290.671	175.952	1.201.404	115.482	45.000	313.037	
I	Các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026																					
a	Bảo vệ môi trường																					
1	Dự án Nâng cao năng lực thu gom, xử lý chất thải rắn bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị	QĐ số 2957/QĐ-UBND Ngày 04/12/2024	45.000	5.056	-	21.945	2.500	-	12.000	-	-	-	2.500	-	12.000	5.926	-	24.574	5.926	-	24.500	Hoàn thành
b	Cấp nước, thoát nước																					
1	Dự án Cấp nước sạch và Quản lý tài nguyên nước tại ba xã miền núi Cam Chính - Cam Nghĩa - Cam Tuyên, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị	QĐ số 3271/QĐ-UBND ngày 30/12/2024, 2527/QĐ-UBND ngày 10/11/2025	40.703	5.000	-	18.000	2.200	-	9.245	-	-	-	2.200	-	9.245	8.686	-	20.572	8.686	-	20.500	Hoàn thành
II	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026																					
a	Công trình công cộng tại đô thị																					
1	Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà	QĐ số 2469/QĐ-UBND ngày 27/10/2023, 2630/QĐ-UBND ngày 04/11/2024	1.152.920	22.210	-	205.928	18.666	-	180.228	11.000	-	-	7.666	-	180.228	87.784	-	504.502	50.000	-	181.000	Chuyển tiếp
b	Giao thông																					
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), dự án thành phần tỉnh Quảng Trị	Quyết định: số 4301/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, số 777/QĐ-UBND ngày 05/4/2024	921.698	178.000	178.000	200.643	49.448	49.448	-	20.100	20.100	-	20.189	20.189	-	175.952	175.952	417.779	45.000	45.000	60.000	Chuyển tiếp
c	Nhà hộ																					
1	Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị	QĐ số 2663/QĐ-UBND ngày 07/11/2024; QĐ số 732/QĐ-UBND ngày 12/3/2025	293.311	7.676	-	207.800	3.900	-	53.758	-	-	-	3.900	-	53.758	11.610,5	-	224.042	5.500	-	25.000	Chuyển tiếp

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư		Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025							Kế hoạch năm 2025 (bao gồm KH 2024 kéo dài sang năm 2025)			Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2030		Dự kiến kế hoạch năm 2026		Ghi chú	
		Số quyết định	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Kế hoạch trung hạn đã giao		Đã bố trí kế hoạch các năm 2021-2025		Đã giải ngân đến hết năm 2024		Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng			
				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (nguồn cấp phát từ NSTW)	Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW		Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW					
				Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW		Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW								Tổng vốn đối ứng	Trong đó: vốn NSTW		
d	<b>Bảo vệ môi trường</b>																		
1	Dự án Tăng cường sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và cung cấp, quản lý nguồn nước sạch cho người dân vùng nông thôn tại xã Kim Ngân và Lê Ninh, tỉnh Quảng Trị	216/NQ-HĐND ngày 11/12/2024; 2784/QĐ-UBND ngày 24/11/2025	11.083	435	-	-	435	-	-	-	-	435	-	-	713	9.935	370	2.037	Chuyển tiếp