

Số: 1912/TTr-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh
chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã phát sinh những vấn đề như: điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư; điều chỉnh tổng mức đầu tư do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, phòng cháy chữa cháy, cập nhật lại các định mức, đơn giá nhân công, vật liệu; điều chỉnh thời gian thực hiện do không đảm bảo thời gian theo tiến độ đã được phê duyệt... các nội dung điều chỉnh, bổ sung thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Về nguồn vốn bố trí cho các dự án, đã cân đối đủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030, trong đó giai đoạn 2021-2025 từ một số nguồn vốn chưa sử dụng hết và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2022¹ và nguồn tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách tỉnh; cân đối đầu tư công giai đoạn 2026-2030 đối với dự án chuyển tiếp 2 kỳ đầu tư công trung hạn đảm bảo tỷ lệ không quá 20% tổng số vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công². Vì vậy, đảm bảo đủ cơ sở nguồn vốn để phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17, Khoản 1, Điều 34 và Khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý là HĐND tỉnh.

¹ Tổng số vốn phân bổ đợt này là 1.017,317 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn đầu tư công: 735,937 tỷ đồng, nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất: 281,38 tỷ đồng.

² nguồn vốn ngân sách tỉnh phân bổ giai đoạn 2021-2025 là 6.870 tỷ đồng, tổng số vốn của các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 là 20% của 6.870 tỷ đồng, tương đương với 1.374 tỷ đồng; tổng số vốn của các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 450 tỷ đồng, thấp hơn so với quy định của Luật Đầu tư công cho phép (1.374 tỷ đồng).

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công là phù hợp và đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

II. Tình hình triển khai và lý do điều chỉnh các dự án

1. Dự án Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình

Dự án Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 150/TTHĐND ngày 30/10/2015; được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, với TMĐT dự án 49,3 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương: 44,1 tỷ đồng và nguồn vốn Ngân sách địa phương: 5,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2022³.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án, do công tác triển khai các công việc trên hiện trường chậm, các yếu tố về nhân công, nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị không bố trí đủ để thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, công tác giải ngân vốn không hoàn thành theo tiến độ, nguồn vốn bố trí đã bị thu hồi. Hiện nay, khối lượng hoàn thành công trình đạt khoảng 79% giá trị hợp đồng, để dự án tiếp tục thi công và hoàn thiện công trình, đảm bảo mục tiêu đã được phê duyệt, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đưa công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả.

2. Dự án Kè chống sạt lở đồi núi Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn I)

Dự án Kè chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (Giai đoạn I) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022, với tổng mức đầu tư 17.500 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025: 17.500 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2023-2025. Vốn đã bố trí đến nay là 10.700 triệu đồng, trong đó đã điều chuyển 10.200 triệu đồng, còn lại 500 triệu đồng vốn năm 2024. Đến nay, chưa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.

Dự án thuộc khu vực có địa hình, địa chất vùng đồi núi, kỹ thuật phức tạp, một số vị trí đã hình thành điểm trượt và cung trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư (từ 17.500 triệu đồng lên 43.000 triệu đồng), cơ cấu nguồn vốn, thời gian thực hiện dự án nhằm có phương án đầy đủ, tổng thể, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân. Đồng thời điều chỉnh tên dự án phù hợp.

³ Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Văn bản số 150/TTHĐND ngày 20/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh: Năm 2016-2020. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 2988/VPCP-KTTH ngày 13/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3261/BKHĐT-TH ngày 19/5/2022 về việc thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư vốn NSTW năm 2021 sang năm 2022, dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2022 tại Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 29/6/2022.

3. Dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới

Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 02/10/2023; được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 với tổng mức đầu tư là 60.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án 2024-2026.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, quy mô dự án được phê duyệt mới chỉ đáp ứng cho các đơn nguyên Xạ trị và y học hạt nhân, trong khi đó hoàn thiện cơ sở hạ tầng khoa Ung bướu hoàn chỉnh cần đầy đủ các hợp phần điều trị phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, y học hạt nhân và khu điều trị lâm sàng. Do đó nhu cầu cần thiết bổ sung điều chỉnh thêm diện tích xây dựng, tăng thêm 03 tầng nổi thành quy mô 01 tầng hầm, 6 tầng nổi và một số thiết bị gắn với công trình, thiết bị phục vụ hoạt động của khoa.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án để kịp thời đưa dự án vào hoạt động phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh là cần thiết.

4. Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)

Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 với tổng mức đầu tư là 300.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án 2022-2025. Hiện nay, nhà thầu đã thi công xây dựng cơ bản hoàn thành phần kết cấu của công trình.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tại thời điểm lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi, do chưa lường trước các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng cháy, chữa cháy và một số nội dung khác nên dự toán xây dựng bị vượt tổng mức đầu tư dự án.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để đảm bảo đưa công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả.

5. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình

Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phụ lục 01 - Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022, với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 120 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án 2022-2024⁴; dự án gồm 06 dự án thành phần⁵.

⁴ Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh: Năm 2022-2023. Tuy nhiên, ngày 29/11/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 110/2023/QH15, theo đó cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KTXH đến hết năm

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án, tại bước triển khai bước lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo quy định, các Dự án thành phần 1 - Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa; Dự án thành phần 4 - Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới và Dự án thành phần 5 - Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy bị vướng mắc trong công tác lập, triển khai các hạng mục PCCC của dự án theo quy định, làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Để ưu tiên triển khai hạng mục PCCC đảm bảo theo quy định, Chủ đầu tư của các dự án nêu trên đã cắt giảm một số hạng mục thiết bị của dự án, do đó, cần bổ sung nguồn vốn để đảm bảo hoàn thiện dự án theo mục tiêu đã được phê duyệt.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện các dự án nêu trên là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để tạo cơ sở để thực hiện nghiệm thu, hoàn thành dự án, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư.

6. Dự án Điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp

Dự án được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, với tổng mức đầu tư là 6.000 triệu đồng, thời gian thực hiện 2022-2024. Tuy nhiên trang thiết bị nội thất và các hạng mục phụ trợ khác chưa được đầu tư đồng bộ để phát huy hiệu quả dự án.

Nhằm hoàn thành các hạng mục sớm đưa công trình vào hoạt động đồng bộ hiệu quả, trở thành điểm tìm hiểu về các sản phẩm đặc trưng thương hiệu Quảng Bình, là nơi trưng bày kết nối giới thiệu tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch đặc sắc do hội viên phụ nữ sản xuất để quảng bá ra thị trường. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh mục tiêu, tổng mức, quy mô, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án là phù hợp và cần thiết.

7. Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC)

Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/5/2022; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 4301/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 với TMĐT dự án 220 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2025.

2024. Trên cơ sở đó, các dự án, dự án thành phần sử dụng nguồn vốn này đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2024.

⁵ Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa có TMĐT 15 tỷ đồng; Dự án thành phần 2: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa có TMĐT 25 tỷ đồng; Dự án thành phần 3: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch có TMĐT 30 tỷ đồng; Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới có TMĐT 20 tỷ đồng; Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy có TMĐT 25 tỷ đồng; Dự án thành phần 6: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Trung tâm y tế huyện Bố Trạch có TMĐT 5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án, để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tình hình thực tế dự án, cần bổ sung đầu nối giao thông, xử lý hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan xung quanh khu vực phía trước cổng chính của khối nhà; bổ sung hệ thống âm thanh, ánh sáng của phòng hội trường, trang thiết bị của phòng hội trường, phòng họp, phòng khánh tiết, trang thiết bị phòng truyền thông giáo dục sức khỏe; bổ sung thiết bị y tế chuyên dụng lắp đặt vào khối nhà làm việc chính, các khối khám và chữa bệnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án, quy mô dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao công tác chăm sóc y tế cho người dân, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ nhân viên trung tâm và hoàn thiện hơn nữa trong việc đầu tư thực hiện công trình, đưa công trình đi vào hoạt động có hiệu quả.

8. Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 13/7/2023; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 4364/QĐ-UBND ngày 25/12/2021, Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 08/3/2024 với TMĐT dự án 290 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2025.


Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án cần bổ sung thực hiện các hạng mục phát sinh liên quan hạng mục PCCC; bổ sung kết cấu chịu lực khung thép bao che do cập nhật các tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động công trình; điều chỉnh thiết kế các sân thi đấu thể thao để đảm bảo phục vụ cho công tác đào tạo huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao; đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động thi đấu và bổ sung chi phí dự phòng cho dự án.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để tăng mức độ hoàn thiện của dự án, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư đảm bảo đưa công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả.

9. Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới

Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 28/8/2020; được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 với tổng mức đầu tư là 40.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án 2020-2021.

Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành theo điểm dừng kỹ thuật, giá trị thực hiện đạt 69,4% số vốn NSTW. Để đảm bảo an toàn công trình trong các mùa mưa

lũ, cần bổ sung các hạng mục khóa cho điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình trong quá trình vận hành, tránh phát sinh hư hỏng hạng mục đã đầu tư xây dựng. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất và được UBND tỉnh cấp bổ sung số tiền 100 triệu đồng từ nguồn “Dự phòng” thuộc ngân sách tỉnh năm 2024 (Quyết định số 2837/QĐ-UBND ngày 08/10/2024). Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục theo điểm dừng kỹ thuật.

10. Dự án Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng)

Dự án được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 26/7/2022; được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 với tổng mức đầu tư là 65.000 triệu đồng; thời gian thực hiện dự án 2022-2023. Đến nay, dự án đã thi công cơ bản hoàn thành.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tại phạm vi nút giao với đường Phan Đình Phùng có làn tăng giảm tốc chưa thể thi công được, vì vướng thực hiện thủ tục bố trí tái định cư cho 01 hộ gia đình thuộc thành phố Đồng Hới (quỹ đất của thành phố không có sẵn để thực hiện bố trí tái định cư). Do đó, đến hết thời hạn thực hiện dự án năm 2023 dự án chưa giải ngân, bị hủy dự toán 2.788,620 triệu đồng. UBND tỉnh đã có Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 16/10/2024 cấp lại số tiền 2.788,620 triệu đồng từ nguồn Tiết kiệm chi năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 để triển khai hoàn thành dự án. Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, cơ cấu nguồn vốn dự án là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để triển khai thi công hoàn thành dự án.

11. Dự án Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới

Dự án Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 27/5/2022; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 với TMĐT dự án 25 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2024.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, trong quá trình thực hiện công tác Giải phóng mặt bằng dự án, do vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân về nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất nên công tác giải phóng mặt bằng của dự án chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để có cơ sở hoàn thiện dự án, đảm bảo theo mục tiêu dự án đã được phê duyệt.

Kluu

12. Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 với TMĐT dự án 110 tỷ đồng, sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 110 tỷ đồng; thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2024.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch đang triển khai thi công đồng thời cùng với dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 562 (do Sở Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư) nên xảy ra một số vướng mắc, chằng chéo trong quá trình thi công. Sau khi dự án Dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 562 hoàn thành, mới thực hiện triển khai một số hạng mục của dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình đã được phê duyệt trước đây.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để có cơ sở hoàn thiện dự án, đảm bảo theo mục tiêu dự án đã được phê duyệt.

13. Dự án Tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1)


Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3563/QĐ-UBND ngày 24/10/2018; được UBND tỉnh phê duyệt Báo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số Quyết định số 3891a/QĐ-UBND ngày 31/10/2018; với tổng mức đầu tư là 10.000 triệu đồng (ngân sách tỉnh 6.000 triệu đồng; ngân sách huyện 4.000 triệu đồng) số vốn đã được bố trí đến nay 8.200 triệu đồng (ngân sách tỉnh đã bố trí đủ 6.000 triệu đồng; ngân sách huyện đã bố trí 2.200 triệu đồng) thời gian thực hiện dự án từ 2019-2021.

Minh Hoá không còn thuộc huyện nghèo được thụ hưởng nguồn vốn Chương trình 30a nên khó khăn trong công tác bố trí vốn ngân sách huyện thực hiện dự án. Đồng thời không thể giải phóng được mặt bằng đoạn đầu tuyến từ Km0+00 đến Km0+69,79, L=69,79.

Vì vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh quy mô và thời gian thực hiện dự án) là cần thiết, phù hợp với thực tiễn để đảm bảo hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng có hiệu quả.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã Hội, HĐND tỉnh tham gia thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo đề xuất của chủ đầu tư; đảm bảo quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết.



IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:

1. Dự án Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo)
2. Dự án Kè chống sạt lở đồi núi Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn I) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)
3. Dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo)
4. Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 4 kèm theo)
5. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo)
6. Dự án Điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 6 kèm theo)
7. Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 7 kèm theo)
8. Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 8 kèm theo)
9. Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 9 kèm theo)
10. Dự án Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 10 kèm theo)
11. Dự án Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 11 kèm theo)
12. Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 12 kèm theo)
13. Dự án Tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 13 kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại các Nghị quyết: Số 130/NQ-HĐND ngày 28/8/2020, Số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021, Số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022, Số 57/NQ-HĐND ngày 27/5/2022, Số 72/NQ-HĐND ngày 26/7/2022, Số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022, Số 122/NQ-HĐND ngày 13/7/2023, Số 136/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh, Văn bản số 150/TTHĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh, Các Quyết định:

Số 3563/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 và Số 3682/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS, Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, NNPTNT;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Phong Phú

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình
(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho bộ máy cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Truyền thông – giáo dục sức khỏe, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Phạm vi và quy mô đầu tư:

4.1. Phạm vi đầu tư: Xây dựng mới Trung tâm Truyền thông – giáo dục sức khỏe, thuộc Sở Y tế Quảng Bình.

4.2. Quy mô đầu tư:

Công trình cao 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.000m², diện tích sàn xây dựng khoảng 5.000m², diện tích sử dụng khoảng 3.110m², công trình dân dụng, cấp II. Xây dựng các hạng mục phụ trợ, gồm: Hàng rào; sân, đường nội bộ; sân thể thao, cây xanh... và đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác chuyên môn.

5. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5.000m²

6. Tổng mức đầu tư dự án: 49.300 triệu đồng (Bốn mươi chín tỷ, ba trăm triệu đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Tổng cộng 49.300 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số): 44.100 triệu đồng.

- Nguồn Ngân sách địa phương (nguồn bán đấu giá 02 bộ bàn ghế bằng gỗ sưa của Sở Y tế và bán tài sản trên đất, quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở thuộc khu đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô trụ sở làm việc cũ của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm): 5.200 triệu đồng.

8. Địa điểm đầu tư: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2022.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số) và Nguồn vốn Ngân sách tỉnh.

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

3. Lý do điều chỉnh: Quá trình triển khai dự án, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, dự án triển khai chậm, không đáp ứng tiến độ giải ngân nên đã bị Trung ương thu hồi vốn. Vì vậy, cần bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để Chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện dự án, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Kè chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá (Giai đoạn I)
(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị
thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư
công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá (Giai đoạn I).

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở đất đồi núi, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khu vực sạt lở, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Quy mô đầu tư:

Xây dựng tuyến kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 200m

4. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 17.500 triệu đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 17.500 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh tên dự án:

Xây dựng công trình chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

Xây dựng công trình gia cố, chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 43.000 triệu đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng).

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 20.500 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030: 22.500 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 – 2026.

6. Lý do điều chỉnh: Dự án thuộc khu vực có địa hình, địa chất vùng đồi núi, kỹ thuật phức tạp, một số vị trí đã hình thành điểm trượt và cung trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư,

thời gian thực hiện dự án nhằm có phương án đầy đủ, tổng thể, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

PHỤ LỤC 3
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện hữu nghị
Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; đáp ứng công tác khám - chữa - điều trị - chăm sóc bệnh nhân, đồng thời kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật y học.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng Khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với quy mô: tổng diện tích sàn khoảng 2.400 m² (bao gồm: 03 tầng nổi với diện tích sàn khoảng 1.800 m² và 01 tầng hầm xạ trị - y học hạt nhân với diện tích sàn khoảng 600 m²).

- Một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của Khoa và một số thiết bị phục vụ hoạt động của Khoa.

4. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 60.000 triệu đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 48.000 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030: 12.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư

- Xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với quy mô: tổng diện tích sàn khoảng 5.446 m² (bao gồm: 06 tầng nổi với diện tích sàn khoảng 4.781 m² và 01 tầng hầm xạ trị - y học hạt nhân với diện tích sàn khoảng 665 m²).

- Một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của Khoa và một số thiết bị phục vụ hoạt động của Khoa.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư (dự kiến): 95.000 triệu đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).

3. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 95.000 triệu đồng.

4. Điều chỉnh Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

5. Lý do điều chỉnh: Theo quy mô dự án được phê duyệt mới chỉ mới đáp ứng cho các đơn nguyên Xạ trị và y học hạt nhân, trong khi đó hoàn thiện cơ sở hạ tầng khoa Ung bướu hoàn chỉnh cần đầy đủ các hợp phần điều trị phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, y học hạt nhân và khu điều trị lâm sàng. Vì vậy cần bổ sung thêm nguồn vốn để bổ sung quy mô, hoàn thiện công trình. Mặt khác, cần điều chỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2025 để sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC 4

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)

(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2).

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn khu vực phía Bắc Quảng Bình và các khu vực lân cận.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa với quy mô khoảng 200 giường bệnh, diện tích sử dụng đất khoảng 6ha, gồm các hạng mục:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú; Khu điều trị Nội trú; Kỹ thuật nghiệp vụ; Khu Hành chính quản trị; Khu Hậu cần kỹ thuật và Dịch vụ tổng hợp.

- Mua sắm thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị y tế.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 300.000 triệu đồng *(Ba trăm tỷ đồng)*.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 300.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 375.000 triệu đồng *(Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)*.

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 375.000 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Tại thời điểm lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi, do chưa lường trước các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng cháy, chữa cháy và một số nội dung khác, vì vậy việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án để đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục nhằm đảm bảo dự án sau khi hoàn thành có thể đưa vào vận hành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 5
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

**Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa,
Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình**

*(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị
thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư
công trên địa bàn tỉnh)*

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện và TTYT huyện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao trong công tác khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

3. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 120.000 triệu đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

4. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, tỉnh Quảng Bình được chia thành 6 dự án thành phần *(Chi tiết theo Phụ lục 1 – Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh)*.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội: 120.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố: Minh Hoá, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy; Trung tâm y tế huyện Bố Trạch.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình: 135.700 triệu đồng *(Một trăm ba mươi lăm tỷ, bảy trăm triệu đồng)*.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư các dự án thành phần như sau:

2.1. Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá: 19.000 triệu đồng *(Mười chín tỷ đồng)*.

2.2. Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hới: 27.800 triệu đồng *(Hai mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng)*.

2.3. Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy: 28.900 triệu đồng (trong đó Hạng mục đầu tư mua sắm trang thiết bị dự kiến 12.500 triệu đồng) (*Hai mươi tám tỷ, chín trăm triệu đồng*).

3. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội: 120.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 15.700 triệu đồng.

4. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2025.

5. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án để bổ sung các hạng mục phòng cháy chữa cháy, tăng mức độ hoàn thiện các dự án thành phần, việc điều chỉnh không làm thay đổi quy mô và đảm bảo mục tiêu dự án đã phê duyệt, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 6
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ
sáng tạo, khởi nghiệp

(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp.

2. Chủ đầu tư: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ các mô hình kinh tế của phụ nữ và sản phẩm OCOP của tỉnh; phục vụ công tác tập huấn, đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới công trình có quy mô 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 950m².

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 6.000 triệu đồng *(Sáu tỷ đồng)*.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 6.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ các mô hình kinh tế của phụ nữ và sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị nội thất để đồng bộ với các hạng mục sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả.

2. Điều chỉnh Quy mô đầu tư: Xây dựng mới công trình có quy mô 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 950m². Đồng thời, đầu tư trang thiết bị nội thất phòng trưng bày, sân vườn, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án: 8.900 triệu đồng *(Tám tỷ, chín trăm triệu đồng)*.

4. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 8.900 triệu đồng (Trong đó giai đoạn 2022-2024: 6.000 triệu đồng; Giai đoạn 2024-2025: 2.900 triệu đồng).

5. Điều chỉnh Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2025.

6. Lý do điều chỉnh: Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho dự án để đầu tư đồng bộ các hạng mục trang thiết bị nội thất và các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 7

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC)

(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho hoạt động của các đơn vị y tế, y tế cộng đồng và y học cộng đồng, tạo mối liên kết chặt chẽ từ tỉnh đến các cấp huyện, phường xã, tạo tiền đề xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin, liên kết từ thông tin bệnh viện đến CDC để dự báo, cảnh báo tình hình bệnh tật trong cộng đồng nhanh và chính xác nhất. Đồng thời, mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, triển khai, giám sát, phát hiện, những bệnh tật trước khi xảy ra, những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, môi trường. Hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện mỹ quan chung của thành phố Đồng Hới.

4. Quy mô đầu tư:

Tổng diện tích khu đất đề xuất dự kiến khoảng 2,5ha với quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Khối nhà làm việc chính: xây dựng khối nhà liền kề các khối cao từ 03-07 tầng, có tổng diện tích khoảng 13.750m², gồm:

+ Khu chính (khối hành chính, quản trị, kế hoạch tài chính, khối các khoa chuyên môn, khối tư vấn, khám sức khỏe, khám bệnh NN, điều trị, đào tạo và chỉ đạo tuyến) có tổng diện tích sàn khoảng 7.041m².

+ Khối công trình phụ trợ (kho tàng, khu chăn nuôi vật thí nghiệm, nhà bảo vệ nhà xe, hệ thống xử lý chất thải, nhà để máy phát điện dự phòng) có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.770m².

+ Hạng mục phụ trợ khác (như hành lang, cầu thang, khu wc...) tổng diện tích sàn khoảng 4.939m².

- Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, sân bãi, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác.

- Đầu tư xây dựng Khu điều trị bệnh lao phổi cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 220.000 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 150.000 triệu đồng.
- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 70.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Bổ sung Quy mô đầu tư:

- Đầu nối giao thông, xử lý hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan.
- Âm thanh ánh sáng của phòng hội trường, trang thiết bị của phòng hội trường, phòng họp, phòng khánh tiết. Trang thiết bị phòng truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Thiết bị y tế chuyên dụng lắp đặt vào Khối nhà làm việc chính, các khối khám và chữa bệnh.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 259.000 triệu đồng (Hai trăm năm mươi chín tỷ đồng).

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 150.000 triệu đồng.
- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 109.000 triệu đồng.

4. Lý do điều chỉnh: Đầu tư bổ sung quy mô nhằm tăng mức độ hoàn thiện dự án, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ nhân viên trung tâm, nâng cao công tác chăm sóc y tế cho người dân và phát huy hơn hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 8

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá và Thể thao.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất kang trang và hiện đại, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của tỉnh nhà, từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế; góp phần phục vụ tốt nhất cho các sự kiện thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh và quốc gia. Bên cạnh đó, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh sẽ là công trình kiến trúc có điểm nhấn, tạo dựng không gian kiến trúc đô thị tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng được kang trang, hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà trong mắt du khách thập phương mỗi khi đến Quảng Bình.

4. Quy mô đầu tư:

- Trung tâm thể dục thể thao
- + Công trình nhà thi đấu đa năng có sức chứa 2.500 chỗ ngồi;
- + Sân bóng đá có kích thước theo tiêu chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh... với diện tích khoảng 10.000m²;
- + Sân thể thao ngoài trời với diện tích 6.500m²;
- Các hạng mục phụ trợ: Sân nền diện tích khoảng 10-14 ha, khối lượng san nền khoảng 207.900 m³.
- + Sân, Quảng trường, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe diện tích khoảng 42.000m².
- + Cây xanh mặt nước, cảnh quan đường dạo công viên với diện tích khoảng 66.100m².
- + Hệ thống PCCC trong và ngoài công trình; trạm biến áp, cấp thoát nước, cấp điện và một số hạng mục phụ trợ khác...
- Hạng mục thiết bị: Các thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên; Thiết bị loa máy; Thiết bị bàn ghế dụng cụ phục vụ thi đấu và rèn luyện thể dục thể thao; Thiết bị PCCC.
- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục: đền bù đất nông nghiệp; đất ở nông thôn; nhà ở, tài sản xây dựng, các tài sản khác

trên nương Phú Vinh, nương hợp tác xã, cây trồng, đào ao...; thực hiện công tác hỗ trợ các hạng mục liên quan (hỗ trợ cấp đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất...).

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 290.000 triệu đồng (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vượt thu năm 2021: 50.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 340.000 triệu đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 80.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vượt thu năm 2021: 50.000 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư để tăng mức độ hoàn thiện của dự án, việc điều chỉnh không làm thay đổi quy mô, đảm bảo mục tiêu dự án đã phê duyệt, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 9

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới

*(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị
thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư
công trên địa bàn tỉnh)*

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn nhằm bảo vệ tính mạng của người dân; đất đai, tài sản và cơ sở hạ tầng xã hội của phường Đồng Sơn nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan cho khu vực.

4. Quy mô đầu tư

- Đầu tư xây dựng tuyến kè bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn với chiều dài khoảng 1.200m từ cầu Phú Vinh lên phía thượng lưu (phía bờ hữu).

- Bảo vệ bờ bằng các hình thức kè mềm mái xiên hoặc kết hợp kè đứng hoặc sử dụng đất đắp có cốt hoặc mố néo hoặc Ăngke...để giảm thiểu tối đa phạm vi chiếm đất trong điều kiện mặt bằng hạn chế.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Về nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

- Về dự kiến khả năng cân đối vốn: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 40.100 triệu đồng (Bốn mươi tỷ một trăm triệu đồng)

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 40.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn dự phòng thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2024: 100 triệu đồng.

3. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

4. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện để triển khai thi công hoàn thành các hạng mục theo điểm dừng kỹ thuật dự án.

PHỤ LỤC 10

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng)
(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng).

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (mở rộng) tạo mặt bằng và quỹ đất sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, đồng thời tạo cảnh quan môi trường khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại.

4. Quy mô đầu tư:

Đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (mở rộng) với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 34,5 ha, bao gồm các hạng mục:

- San nền (theo hướng hạn chế tối đa khối lượng san nền).
- Hệ thống giao thông: Đầu tư các tuyến có chiều dài khoảng 1.100m theo quy hoạch được duyệt, gồm: Tuyến đường rộng 24m và Tuyến đường rộng 15m; Kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế, quy hoạch và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các hạng mục phụ trợ khác xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 65.000 triệu đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020: 65.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lộc Ninh và Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh: 65.000 triệu đồng

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn để thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hiệu quả.

PHỤ LỤC 11

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong CCN ổn định phát triển sản xuất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, vỉa hè và các hạ tầng khác để phù hợp với quy hoạch Cụm công nghiệp Thuận Đức đã được phê duyệt (diện tích 20,17ha) cụ thể:

- Đầu tư mới 01 trạm biến áp và tuyến dây trung thế dài khoảng 500m và đường dây hạ thế dài khoảng 2.000m.

- Đầu tư hệ thống cấp nước từ đường Phan Đình Phùng về đường trục chính 22,5m của Cụm công nghiệp.

- Thoát nước mặt: Xây dựng rãnh thoát dọc theo các tuyến đường giao thông và cống ngang, hồ thu đảm bảo cho việc thoát nước mưa, nước mặt thuận lợi, tránh ngập úng đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

- Thoát nước thải: Xây dựng đường ống thoát nước thải có chiều dài khoảng 5.000m và bể xử lý rộng khoảng 1.000m² để thu gom nước thải từ các dây chuyền công nghiệp và các công trình phụ trợ về khu xử lý trước khi thoát ra môi trường.

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường chưa được đầu tư phía Tây Nam Cụm công nghiệp khoảng 700m, hoàn thiện hệ thống vỉa hè các tuyến đường trục chính và các hạ tầng khác theo quy hoạch được duyệt của Cụm công nghiệp.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 25.000 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 25.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân về nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất nên công tác giải phóng mặt bằng của dự án chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

PHỤ LỤC 12**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:****Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch,****Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình***(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)*
-----**I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:**

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương.

3. Mục tiêu đầu tư: Phát triển lưới điện trung áp, hạ áp từ nguồn lưới điện Quốc gia về xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đáp ứng nhu cầu năng lượng điện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực miền núi một cách bền vững; Thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư hệ thống điện từ nguồn điện lưới quốc gia đến trung tâm xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, với quy mô như sau:

Đầu tư hệ thống điện từ nguồn điện lưới quốc gia đến trung tâm xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, với quy mô như sau:

- Đường dây trung áp: khoảng 52km, Trong đó:
- + Đường dây đi ngầm: khoảng 20km
- + Đường dây đi trên không: khoảng 32km
- Đường dây hạ áp: khoảng 11km
- Số trạm biến áp: 03 trạm (22/0,4kV-50kVA) và 03 trạm (22/0,4kV-100kVA)

Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu tuân theo Quy phạm trang bị điện 11 TCN 18:2006, 11 TCN 19:2006, 11 TCN 20:2006, 11 TCN 21:2006 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 110.000 triệu đồng (Một trăm mười tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 110.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện do dự án đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xảy ra một số vướng mắc, chồng lấn với dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 562 trong quá trình thi công công trình.

PHỤ LỤC 13**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

Tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1)
(Kèm theo Tờ trình số 1912/TTr-UBND ngày 15/10/2024 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Minh Hoá.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh, môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

4. Quy mô đầu tư:

Đoạn tuyến thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp IV, phù hợp với quy định hướng phát triển chung của thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận, với tổng chiều dài khoảng $L=1500m$, điểm đầu Km0+00 tiếp giáp với đường Quốc lộ 12A xã Yên Hoá, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu tuyến đường Yên Hoá đi Xuân Hoá. Bề rộng nền đường $B_{nền}=9,5m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=7,5m$; bề rộng lề $2 \times 1,0m=2,0m$; hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng
- Ngân sách huyện: 4.000 triệu đồng

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Minh Hoá.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2019 – 2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư**

Đoạn tuyến thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp IV, phù hợp với quy định hướng phát triển chung của thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận, với tổng chiều dài khoảng $L=1.430,2m$, điểm đầu tiếp giáp với đường GTNT xã Yên Hoá, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu tuyến đường Yên Hoá đi Xuân Hoá. Bề rộng nền đường $B_{nền}=9,5m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=7,5m$; bề rộng lề $2 \times 1,0m=2,0m$; hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành quý II năm 2025.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô đầu tư và thời gian thực hiện dự án do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: /NQ-HĐND

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án
đầu tư công trên địa bàn tỉnh**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 18**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số/TTr-UBND ngày/..../2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:

- Dự án Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 1 kèm theo)
- Dự án Kè chống sạt lở đồi núi Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn I) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 2 kèm theo)
- Dự án Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo)
- Dự án Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 4 kèm theo)
- Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 5 kèm theo)
- Dự án Điểm trung bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 6 kèm theo)
- Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 7 kèm theo)
- Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 8 kèm theo)

9. Dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Sơn đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 9 kèm theo)

10. Dự án Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 10 kèm theo)

11. Dự án Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 11 kèm theo)

12. Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 12 kèm theo)

13. Dự án Tuyến đường từ xã Yên Hoá đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1) (Nội dung điều chỉnh tại Phụ lục 13 kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại các Nghị quyết: Số 130/NQ-HĐND ngày 28/8/2020, Số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2021, Số 41/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2021, Số 56/NQ-HĐND ngày 27/5/2022, Số 57/NQ-HĐND ngày 27/5/2022, Số 72/NQ-HĐND ngày 26/7/2022, Số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022, Số 122/NQ-HĐND ngày 13/7/2023, Số 136/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của HĐND tỉnh, Văn bản số 150/TTHĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND tỉnh, Các Quyết định: Số 3563/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 và Số 3682/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh. tỉnh.

CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho bộ máy cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Truyền thông – giáo dục sức khỏe, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

4. Phạm vi và quy mô đầu tư:

4.1. Phạm vi đầu tư: Xây dựng mới Trung tâm Truyền thông – giáo dục sức khỏe, thuộc Sở Y tế Quảng Bình.

4.2. Quy mô đầu tư:

Công trình cao 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.000m², diện tích sàn xây dựng khoảng 5.000m², diện tích sử dụng khoảng 3.110m², công trình dân dụng, cấp II. Xây dựng các hạng mục phụ trợ, gồm: Hàng rào; sân, đường nội bộ; sân thể thao, cây xanh... và đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác chuyên môn.

5. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5.000m²

6. Tổng mức đầu tư dự án: 49.300 triệu đồng (Bốn mươi chín tỷ, ba trăm triệu đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Tổng cộng 49.300 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số): 44.100 triệu đồng.

- Nguồn Ngân sách địa phương (nguồn bán đấu giá 02 bộ bàn ghế bằng gỗ sưa của Sở Y tế và bán tài sản trên đất, quyền sử dụng đất đối với các lô đất ở thuộc khu đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô trụ sở làm việc cũ của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm): 5.200 triệu đồng.

8. Địa điểm đầu tư: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2022.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số) và Nguồn vốn Ngân sách tỉnh.

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

3. Lý do điều chỉnh: Quá trình triển khai dự án, do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, dự án triển khai chậm, không đáp ứng tiến độ giải ngân nên đã bị Trung ương thu hồi vốn. Vì vậy, cần bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để Chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện dự án, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả dự án đã được phê duyệt.

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: **Kè chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá (Giai đoạn I)** *(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)*

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá (Giai đoạn I).

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, chống sạt lở đất đồi núi, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khu vực sạt lở, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư, góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho người dân, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

3. Quy mô đầu tư:

Xây dựng tuyến kè chống sạt lở với chiều dài khoảng 200m

4. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 17.500 triệu đồng (Mười bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 17.500 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh tên dự án:

Xây dựng công trình chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

Xây dựng công trình gia cố, chống sạt lở đồi núi thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: 43.000 triệu đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng).

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: **20.500 triệu đồng**; Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030: **22.500 triệu đồng**.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện: Năm 2024 – 2026.

6. Lý do điều chỉnh: Dự án thuộc khu vực có địa hình, địa chất vùng đồi núi, kỹ thuật phức tạp, một số vị trí đã hình thành điểm trượt và cung trượt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư,

thời gian thực hiện dự án nhằm có phương án đầy đủ, tổng thể, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân.

PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện hữu nghị

Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới; đáp ứng công tác khám - chữa - điều trị - chăm sóc bệnh nhân, đồng thời kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật y học.

3. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng Khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với quy mô: tổng diện tích sàn khoảng 2.400 m² (bao gồm: 03 tầng nổi với diện tích sàn khoảng 1.800 m² và 01 tầng hầm xạ trị - y học hạt nhân với diện tích sàn khoảng 600 m²).

- Một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của Khoa và một số thiết bị phục vụ hoạt động của Khoa.

4. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

5. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 60.000 triệu đồng (Sáu mươi tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 48.000 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030: 12.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2026.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư

- Xây dựng Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới với quy mô: tổng diện tích sàn khoảng 5.446 m² (bao gồm: 06 tầng nổi với diện tích sàn khoảng 4.781 m² và 01 tầng hầm xạ trị - y học hạt nhân với diện tích sàn khoảng 665 m²).

- Một số hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của Khoa và một số thiết bị phục vụ hoạt động của Khoa.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư (dự kiến): 95.000 triệu đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng).

3. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 95.000 triệu đồng.

4. Điều chỉnh Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025.

5. Lý do điều chỉnh: Theo quy mô dự án được phê duyệt mới chỉ mới đáp ứng cho các đơn nguyên Xạ trị và y học hạt nhân, trong khi đó hoàn thiện cơ sở hạ tầng khoa Ung bướu hoàn chỉnh cần đầy đủ các hợp phần điều trị phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ, y học hạt nhân và khu điều trị lâm sàng. Vì vậy cần bổ sung thêm nguồn vốn để bổ sung quy mô, hoàn thiện công trình. Mặt khác, cần điều chỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trong năm 2025 để sớm đưa dự án vào hoạt động, phục vụ nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

PHỤ LỤC 4

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2).

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (cơ sở 2) nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn khu vực phía Bắc Quảng Bình và các khu vực lân cận.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa với quy mô khoảng 200 giường bệnh, diện tích sử dụng đất khoảng 6ha, gồm các hạng mục:

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú; Khu điều trị Nội trú; Kỹ thuật nghiệp vụ; Khu Hành chính quản trị; Khu Hậu cần kỹ thuật và Dịch vụ tổng hợp.

- Mua sắm thiết bị gắn với công trình xây dựng, thiết bị y tế.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 300.000 triệu đồng *(Ba trăm tỷ đồng)*.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 300.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 375.000 triệu đồng *(Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)*.

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 375.000 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Tại thời điểm lập chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi, do chưa lường trước các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng; công tác phòng cháy, chữa cháy và một số nội dung khác, vì vậy việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án để đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục nhằm đảm bảo dự án sau khi hoàn thành có thể đưa vào vận hành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 5
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

**Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa,
Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình từng bước xây dựng hoàn chỉnh cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện và TTYT huyện, nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao trong công tác khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

3. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 120.000 triệu đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng).

4. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế huyện, tỉnh Quảng Bình được chia thành 6 dự án thành phần *(Chi tiết theo Phụ lục 1 – Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09/9/2022 của HĐND tỉnh)*.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm B

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội: 120.000 triệu đồng.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố: Minh Hoá, Tuyên Hoá, Bố Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy; Trung tâm y tế huyện Bố Trạch.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 06 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế huyện, tỉnh Quảng Bình: 135.700 triệu đồng *(Một trăm ba mươi lăm tỷ, bảy trăm triệu đồng)*.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư các dự án thành phần như sau:

2.1. Dự án thành phần 1: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hoá: 19.000 triệu đồng *(Mười chín tỷ đồng)*.

2.2. Dự án thành phần 4: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hới: 27.800 triệu đồng *(Hai mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng)*.

2.3. Dự án thành phần 5: Đầu tư nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa huyện Lê Thủy: 28.900 triệu đồng (trong đó Hạng mục đầu tư mua sắm trang thiết bị dự kiến 12.500 triệu đồng) *(Hai mươi tám tỷ, chín trăm triệu đồng)*.

3. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương từ Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế-xã hội: 120.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 15.700 triệu đồng.

4. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2025.

5. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án để bổ sung các hạng mục phòng cháy chữa cháy, tăng mức độ hoàn thiện các dự án thành phần, việc điều chỉnh không làm thay đổi quy mô và đảm bảo mục tiêu dự án đã phê duyệt, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 6**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:****Điều trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Điều trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp.

2. Chủ đầu tư: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ các mô hình kinh tế của phụ nữ và sản phẩm OCOP của tỉnh; phục vụ công tác tập huấn, đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới công trình có quy mô 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 950 m².

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 6.000 triệu đồng *(Sáu tỷ đồng)*.

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 6.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm từ các mô hình kinh tế của phụ nữ và sản phẩm OCOP của tỉnh. Đồng thời, đầu tư trang thiết bị nội thất để đồng bộ với các hạng mục sớm đưa công trình vào hoạt động hiệu quả.

2. Điều chỉnh Quy mô đầu tư: Xây dựng mới công trình có quy mô 02 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 950 m². Đồng thời, đầu tư trang thiết bị nội thất phòng trưng bày, sân vườn, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án: 8.900 triệu đồng *(Tám tỷ, chín trăm triệu đồng)*.

4. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 8.900 triệu đồng (Trong đó giai đoạn 2022-2024: 6.000 triệu đồng; Giai đoạn 2024-2025: 2.900 triệu đồng).

5. Điều chỉnh Thời gian thực hiện: Hoàn thành năm 2025.

6. Lý do điều chỉnh: Bổ sung vốn đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho dự án để đầu tư đồng bộ các hạng mục trang thiết bị nội thất và các hạng mục phụ trợ khác nhằm đảm bảo dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 7

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC)

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC) nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho hoạt động của các đơn vị y tế, y tế cộng đồng và y học cộng đồng, tạo mối liên kết chặt chẽ từ tỉnh đến các cấp huyện, phường xã, tạo tiền đề xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin, liên kết từ thông tin bệnh viện đến CDC để dự báo, cảnh báo tình hình bệnh tật trong cộng đồng nhanh và chính xác nhất. Đồng thời, mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, triển khai, giám sát, phát hiện, những bệnh tật trước khi xảy ra, những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, môi trường. Hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, góp phần hoàn thiện mỹ quan chung của thành phố Đồng Hới.

4. Quy mô đầu tư:

Tổng diện tích khu đất đề xuất dự kiến khoảng 2,5ha với quy mô đầu tư xây dựng như sau:

- Khối nhà làm việc chính: xây dựng khối nhà liền kề các khối cao từ 03-07 tầng, có tổng diện tích khoảng 13.750m², gồm:

+ Khu chính (khối hành chính, quản trị, kế hoạch tài chính, khối các khoa chuyên môn, khối tư vấn, khám sức khỏe, khám bệnh NN, điều trị, đào tạo và chỉ đạo tuyến) có tổng diện tích sàn khoảng 7.041 m².

+ Khối công trình phụ trợ (kho tàng, khu chăn nuôi vật thí nghiệm, nhà bảo vệ nhà xe, hệ thống xử lý chất thải, nhà để máy phát điện dự phòng) có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 1.770 m².

+ Hạng mục phụ trợ khác (như hành lang, cầu thang, khu wc...) tổng diện tích sàn khoảng 4.939m².

- Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật, sân bãi, cây xanh cảnh quan và các hạng mục phụ trợ khác.

- Đầu tư xây dựng Khu điều trị bệnh lao phổi cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 220.000 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 150.000 triệu đồng.
- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 70.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH**1. Bổ sung Quy mô đầu tư:**

- Đầu nối giao thông, xử lý hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan.
- Âm thanh ánh sáng của phòng hội trường, trang thiết bị của phòng hội trường, phòng họp, phòng khánh tiết. Trang thiết bị phòng truyền thông giáo dục sức khỏe.
- Thiết bị y tế chuyên dụng lắp đặt vào Khối nhà làm việc chính, các khối khám và chữa bệnh.

2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 259.000 triệu đồng (*Hai trăm năm mươi chín tỷ đồng*).

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 150.000 triệu đồng.
- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 109.000 triệu đồng.

4. Lý do điều chỉnh: Đầu tư bổ sung quy mô nhằm tăng mức độ hoàn thiện dự án, tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ nhân viên trung tâm, nâng cao công tác chăm sóc y tế cho người dân và phát huy hơn hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 8

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:

Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá và Thể thao

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mới công trình Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình nhằm góp phần tăng cường cơ sở vật chất khang trang và hiện đại, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo và thi đấu cho các vận động viên của tỉnh nhà, từng bước tiếp cận với thành tích của nền thể thao mang tầm quốc gia và quốc tế; góp phần phục vụ tốt nhất cho các sự kiện thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh và quốc gia. Bên cạnh đó, Trung tâm thể dục thể thao tỉnh sẽ là công trình kiến trúc có điểm nhấn, tạo dựng không gian kiến trúc đô thị tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng được khang trang, hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh nhà trong mắt du khách thập phương mỗi khi đến Quảng Bình.

4. Quy mô đầu tư:

- Trung tâm thể dục thể thao
- + Công trình nhà thi đấu đa năng có sức chứa 2.500 chỗ ngồi;
- + Sân bóng đá có kích thước theo tiêu chuẩn kết hợp đường chạy điền kinh... với diện tích khoảng 10.000m²;
- + Sân thể thao ngoài trời với diện tích 6.500m²;
- Các hạng mục phụ trợ: Sân nền diện tích khoảng 10-14 ha, khối lượng san nền khoảng 207.900 m³.
- + Sân, Quảng trường, đường giao thông nội bộ, bãi đỗ xe diện tích khoảng 42.000m².
- + Cây xanh mặt nước, cảnh quan đường dạo công viên với diện tích khoảng 66.100m².
- + Hệ thống PCCC trong và ngoài công trình; trạm biến áp, cấp thoát nước, cấp điện và một số hạng mục phụ trợ khác...
- Hạng mục thiết bị: Các thiết bị phục vụ khán giả và phòng làm việc của nhân viên; Thiết bị loa máy; Thiết bị bàn ghế dụng cụ phục vụ thi đấu và rèn luyện thể dục thể thao; Thiết bị PCCC.
- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng:

Thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hạng mục: đền bù đất nông nghiệp; đất ở nông thôn; nhà ở, tài sản xây dựng, các tài sản khác trên nương Phú Vinh, nương hợp tác xã, cây trồng, đào ao...; thực hiện công tác

hỗ trợ các hạng mục liên quan (hỗ trợ cấp đổi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất...).

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm B.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 290.000 triệu đồng (Hai trăm chín mươi tỷ đồng).

7. Nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 30.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vượt thu năm 2021: 50.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 340.000 triệu đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng).

2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: 210.000 triệu đồng.

- Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 80.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn vượt thu năm 2021: 50.000 triệu đồng.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư để tăng mức độ hoàn thiện của dự án, việc điều chỉnh không làm thay đổi quy mô, đảm bảo mục tiêu dự án đã phê duyệt, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư.

PHỤ LỤC 9

**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và
xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua
phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê
duyet điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)*

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Son đoạn qua xã Sơn Trạch và xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch và bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn nhằm bảo vệ tính mạng của người dân; đất đai, tài sản và cơ sở hạ tầng xã hội của phường Đồng Sơn nói riêng và thành phố Đồng Hới nói chung góp phần ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cải thiện môi trường, tạo cảnh quan cho khu vực.

4. Quy mô đầu tư

- Đầu tư xây dựng tuyến kè bờ sông Phú Vinh đoạn qua phường Đồng Sơn với chiều dài khoảng 1.200m từ cầu Phú Vinh lên phía thượng lưu (phía bờ hữu).

- Bảo vệ bờ bằng các hình thức kè mềm mái xiên hoặc kết hợp kè đứng hoặc sử dụng đất đắp có cốt hoặc mố néo hoặc Ăngke...để giảm thiểu tối đa phạm vi chiếm đất trong điều kiện mặt bằng hạn chế.

5. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000 triệu đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn:

- Về nguồn vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019.

- Về dự kiến khả năng cân đối vốn: Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 40.100 triệu đồng (Bốn mươi tỷ một trăm triệu đồng)

2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:

- Nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 40.000 triệu đồng.
- Nguồn vốn dự phòng thuộc dự toán ngân sách tỉnh năm 2024: 100 triệu đồng.

3. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

4. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện để triển khai thi công hoàn thành các hạng mục theo điểm dừng kỹ thuật dự án.

PHỤ LỤC 10**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng KCN Bắc Đồng Hới (mở rộng).

2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Bình.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (mở rộng) tạo mặt bằng và quỹ đất sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, đồng thời tạo cảnh quan môi trường khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại.

4. Quy mô đầu tư:

Đầu tư hoàn thiện, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới (mở rộng) với diện tích sử dụng đất dự kiến khoảng 34,5 ha, bao gồm các hạng mục:

- San nền (theo hướng hạn chế tối đa khối lượng san nền).
- Hệ thống giao thông: Đầu tư các tuyến có chiều dài khoảng 1.100m theo quy hoạch được duyệt, gồm: Tuyến đường rộng 24m và Tuyến đường rộng 15m; Kết cấu mặt đường, các công trình trên tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, địa chất thực tế, quy hoạch và các tiêu chuẩn hiện hành.
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các hạng mục phụ trợ khác xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án: 65.000 triệu đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2020: 65.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lộc Ninh và Phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**1. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:**

- Nguồn vốn Ngân sách tỉnh: 65.000 triệu đồng

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu nguồn vốn để thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng hiệu quả.

PHỤ LỤC 11**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:**

Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Thuận Đức để đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong CCN ổn định phát triển sản xuất nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thoát nước, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, vỉa hè và các hạ tầng khác để phù hợp với quy hoạch Cụm công nghiệp Thuận Đức đã được phê duyệt (diện tích 20,17ha) cụ thể:

- Đầu tư mới 01 trạm biến áp và tuyến dây trung thế dài khoảng 500m và đường dây hạ thế dài khoảng 2.000m.

- Đầu tư hệ thống cấp nước từ đường Phan Đình Phùng về đường trục chính 22,5m của Cụm công nghiệp.

- Thoát nước mặt: Xây dựng rãnh thoát dọc theo các tuyến đường giao thông và cống ngang, hồ thu đảm bảo cho việc thoát nước mưa, nước mặt thuận lợi, tránh ngập úng đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất.

- Thoát nước thải: Xây dựng đường ống thoát nước thải có chiều dài khoảng 5.000m và bể xử lý rộng khoảng 1.000m² để thu gom nước thải từ các dây chuyền công nghiệp và các công trình phụ trợ về khu xử lý trước khi thoát ra môi trường.

- Đầu tư hoàn thiện các tuyến đường chưa được đầu tư phía Tây Nam Cụm công nghiệp khoảng 700m, hoàn thiện hệ thống vỉa hè các tuyến đường trục chính và các hạ tầng khác theo quy hoạch được duyệt của Cụm công nghiệp.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 25.000 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 25.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án do vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và xảy ra tranh chấp giữa các hộ dân về nguồn gốc sử dụng đất, tài sản trên đất nên công tác giải phóng mặt bằng của dự án chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

PHỤ LỤC 12

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch,
Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê
duyet điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cấp điện lưới cho các xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Công thương.

3. Mục tiêu đầu tư: Phát triển lưới điện trung áp, hạ áp từ nguồn lưới điện Quốc gia về xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đáp ứng nhu cầu năng lượng điện cho việc phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng khu vực biên giới; Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực miền núi một cách bền vững; Thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Quy mô đầu tư: Đầu tư hệ thống điện từ nguồn điện lưới quốc gia đến trung tâm xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, với quy mô như sau:

Đầu tư hệ thống điện từ nguồn điện lưới quốc gia đến trung tâm xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, với quy mô như sau:

- Đường dây trung áp: khoảng 52km, Trong đó:
- + Đường dây đi ngầm: khoảng 20km
- + Đường dây đi trên không: khoảng 32km
- Đường dây hạ áp: khoảng 11km
- Số trạm biến áp: 03 trạm (22/0,4kV-50kVA) và 03 trạm (22/0,4kV-100kVA)

Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu tuân theo Quy phạm trang bị điện 11 TCN 18:2006, 11 TCN 19:2006, 11 TCN 20:2006, 11 TCN 21:2006 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

5. Nhóm Dự án: Dự án nhóm C.

6. Tổng mức đầu tư dự án (dự kiến): 110.000 triệu đồng (Một trăm mười tỷ đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn Đầu tư công trung hạn Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025: 110.000 triệu đồng.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2025.

2. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện do dự án đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xảy ra một số vướng mắc, chồng lấn với dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 562 trong quá trình thi công công trình.

PHỤ LỤC 13**NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:****Tuyến đường từ xã Yên Hoà đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /10/2024 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

1. Tên dự án: Tuyến đường từ xã Yên Hoà đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Minh Hoá.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường từ xã Yên Hoà đi xã Quy Hoá, huyện Minh Hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh, môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của khu vực.

4. Quy mô đầu tư:

Đoạn tuyến thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp IV, phù hợp với quy định hướng phát triển chung của thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận, với tổng chiều dài khoảng $L=1500m$, điểm đầu Km0+00 tiếp giáp với đường Quốc lộ 12A xã Yên Hoà, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu tuyến đường Yên Hoà đi Xuân Hoá. Bề rộng nền đường $B_{nền}=9,5m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=7,5m$; bề rộng lề $2 \times 1,0m=2,0m$; hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.

5. Tổng mức đầu tư dự án: 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng
- Ngân sách huyện: 4.000 triệu đồng

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Minh Hoá.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2019 – 2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH:**1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư**

Đoạn tuyến thiết kế theo quy mô đường giao thông cấp IV, phù hợp với quy định hướng phát triển chung của thị trấn Quy Đạt và vùng phụ cận, với tổng chiều dài khoảng $L=1.430,2m$, điểm đầu tiếp giáp với đường GTNT xã Yên Hoà, điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu tuyến đường Yên Hoà đi Xuân Hoá. Bề rộng nền đường $B_{nền}=9,5m$; bề rộng mặt đường $B_{mặt}=7,5m$; bề rộng lề $2 \times 1,0m=2,0m$; hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành quý II năm 2025.

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh quy mô đầu tư và thời gian thực hiện dự án do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
