

TỜ TRÌNH

**Về việc: Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công
(thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn ngân sách cấp huyện, xã quản lý).

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết nói trên và giải trình một số vấn đề liên quan như sau:

I. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư công 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:

Theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý). Các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới để triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá 03 năm đối với dự án nhóm C; không quá 4 năm đối với dự án nhóm B.

Tuy nhiên, do nguồn thu tiền sử dụng đất trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn, dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất của cấp huyện, xã) qua các năm không đạt dự toán giao, do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý) để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công 2019¹. Thấm quyền điều chỉnh thời gian bố trí vốn do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

¹ Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng

UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các thông tin, về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện của các dự án đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (đối với nguồn ngân sách cấp huyện); đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (đối với ngân sách cấp xã) theo đúng quy định; bố trí vốn cho các dự án đảm bảo theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, tiêu chí định mức phân bổ vốn của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó tập trung ưu tiên bố trí vốn trả nợ; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.

IV. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Phong Phú

PHỤ LỤC 1: KÈO DÀI THỜI GIAN BỎ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 144/TT-UBND ngày 26 / 12 /2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)

DVT: Triệu đồng										
Số TT		Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bỏ trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
				Trong đó:						
				Thời gian bỏ trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bỏ trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
4	NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ QUẢNG LỖ									
I	UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI									
1	Đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường)	NQ số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020-2024	15.000	13.500	1.500	Dự án nhóm C	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bỏ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Nâng cấp chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QL1 thành phố Đồng Hới	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	36.000	31.750	4.250	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bỏ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Nâng cấp đường nối đường Hữu Nghị với đường Nguyễn Văn Linh và đường KDC phía nam thư viện tỉnh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	12.000	10.720	1.280	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bỏ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
II	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố									
1	DH - 23	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	14.567	13.015	1.552	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bỏ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Cải tạo trận địa PPK 37mm	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2023	3200	2400	800	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bỏ trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bỏ trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
III	Bệnh viện đa khoa Đồng Hới								
I	Dự án: Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới	NQ số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020- 2022	4.896	4.685	211	Dự án nhóm C	2020-2025	Do dịch bệnh covid-19 và phương án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên dẫn đến số vốn bố trí năm 2022 đã bị hủy số tiền là: 211 triệu đồng . Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ								
I	UBND phường Đồng Phú								
1	Mua sắm trang thiết bị, bàn ghế học sinh Trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	1.000	611	389	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Tôn tạo cột cờ phường Đồng Phú	NQ số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	500	232	268	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Nâng cấp sân và một số hạng mục nhà văn hóa TDP3, TDP4 và TDP7 phường Đồng Phú	NQ số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	1.200	209	991	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Xây hàng rào và một số hạng mục NVH TDP10, TDP11 phường Đồng Phú	NQ số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	1.150	773	377	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Xây dựng các tuyến điện chiếu sáng phường Đồng Phú (GĐ 2)	NQ số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	2.300	924	1.376	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Page 2

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Trong đó:					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
6	Lắp đặt hệ thống camera an ninh phường Đồng Phú - GD 3	NQ số 29/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	1.200	506	694	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Sửa chữa nhà hiệu bộ và mua sắm một số trang thiết bị Trường THCS Đồng Phú	NQ số 30/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	1.100	528	572	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Khuôn viên cây xanh trường tiểu học Đồng Phú	NQ số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	450	100	350	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Xây mới công, hàng rào NVH TDP2 phường Đồng Phú	NQ số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	700	42	658	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Via hè đường Phan Đình Giót, đường Nguyễn Đức Lương, đường phía sau nhà văn hóa TDP7, phường Đồng Phú	NQ số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	2.500	124	2.376	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Xây dựng các tuyến thoát nước thải (R3) phường Đồng Phú	NQ số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND phường Đồng Phú	2022-2024	3.000	5	2.995	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
II	UBND phường Hải Thành								
1	Sửa chữa các phòng học và xây dựng kê chân cái, hàng rào trường THCS Hải Thành	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	738	1.762	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó:							
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án			
2	Nhà văn hóa tổ dân phố 1 phường Hải Thành	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND P Hải Thành	2022-2024	1.600	616	984	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
3	Nhà văn hóa tổ dân phố 6 phường Hải Thành	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND P Hải Thành	2022-2024	1.300	166	1.134	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
4	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường và mở rộng thoát nước tổ dân phố 7 phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.500	2.400	1.100	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
5	Đường giao thông và hệ thống thoát nước tổ dân phố 4 phường Hải Thành	NQ số 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	1.400	700	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
6	Bãi đỗ xe số 01 phố đi bộ phường Hải Thành	NQ số 13/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của UBND phường Hải Thành	2021-2022	1.200	1.054	146	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
III	UBND xã Đức Ninh									
1	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Giao tế, thôn Tân Sơn, thôn Đức Sơn và thôn Đức Điền , xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.000	2.196	804	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	
2	Đầu tư xây dựng công xã lủ và mặt đường trên đê sông Lệ Kỳ từ đường Điện Biên Phủ đi Nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	9.000	7.337	1.663	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án	

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
3	Đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng từ nhà Bà Huệ đi Cồn Ngồi, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.200	730	470	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Via hè đường Lê Lợi, xã Đức Ninh	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã Đức Ninh	2022-2024	7.500	3.610	3.890	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Nâng cấp đường, hệ thống thoát nước thôn Đức Thị	NQ số 19/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã Đức Ninh	2022-2024	1.150	726	424	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Tuyến đường giao thông nội đồng Hới Thù Đức Hoa, Mang Thà và tuyến Hoang Thạo Đức Thị, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	724	476	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
IV	UBND phường Đồng Sơn								
1	Cải tạo, sửa chữa 02 dãy nhà làm việc trụ sở UBND phường Đồng Sơn	QB số 118/QĐ-UBND ngày 11/08/2021 của UBND phường Đồng Sơn	2021-2022	1.150	1.078	72	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Sửa chữa, nạo vét và gia cố chống xói lở hệ thống kênh thoát lũ từ cầu Đồng Lực qua Cầu Mẹ Sỏi	Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND phường Đồng Sơn	2021-2023	4.980	4.000	980	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH số 2 Đồng Sơn	NQ số 60 /NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	1.000	904	96	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó:						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
4	Các tuyến điện TDP 1, TDP8, TDP 4 và TDP6	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	405	281	124	Dự án nhóm C	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Các tuyến điện TDP 13, TDP9, TDP7 và TDP5	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	963	674	289	Dự án nhóm C	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Các tuyến đường giao thông thuộc TDP 7 phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.156	1.082	74	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT- Viễn thông phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	700	560	140	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	Đường Giao thông từ đường Nguyễn Hữu Thuyền đến vực quảnh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.000	1.200	800	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Nâng cấp nhà giao dịch một của phường Đồng Sơn	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.200	800	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
V	UBND phường Phú Hải								
1	Xây dựng kè chống sạt lở, thoát lũ phía Đông cầu ngán	NQ 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	4.000	3.202	798	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
2	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng Phường Phú Hải	NQ 84/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	1.879	1.632	247	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Nhà văn hóa Diêm Hải Phường Phú Hải	NQ 27/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND Phường	2022 - 2024	2.240	2.138	102	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Nâng cấp đường Trường Hán Siêu TDP Nam Hồng	NQ 27/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND Phường	2022 - 2024	1.147	81	1.066	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Nâng cấp đường nhà Ông Niệm TDP Diêm Hải	NQ 27/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND Phường	2022 - 2024	1.086	72	1.014	Dự án nhóm C	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
VI	UBND phường Bắc Nghĩa								
1	Xây dựng nhà 2 tầng 2 phòng, Cải tạo sân vườn phòng bảo vệ và hệ thống thoát nước Trường Mầm non Bắc Nghĩa (Cụm Mỹ Cường)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.300	4.303	997	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Sân vận động phường Bắc Nghĩa	NQ số 17/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND phường Bắc Nghĩa	2021-2024	11.805	10.884	921	Dự án nhóm C	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Xây dựng thư viện bếp ăn các phòng chức năng và cải tạo tu sửa cơ sở vật chất dãy nhà B Trường Tiểu học Bắc Nghĩa	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	7.500	5.526	1.974	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
VII	UBND phường Đức Ninh Đông								
1	Nâng cấp diện chiếu sáng bằng đèn Led các tuyến đường có mặt cắt dưới 10,5m phường Đức Ninh Đông	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	6.205	4.603	1.602	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Thoát nước TDP Đức Trường (GĐ 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.934	1.824	1.110	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Công viên cây xanh cạnh chùa Đại giác (GĐ 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	603	1.497	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Via hè cây xanh đường Lê Lợi (Đoạn từ cổng 10 đến đường Đoàn Hữu Trưng phường Đức Ninh Đông)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.007	2.600	2.407	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Cải tạo nâng cấp. Sửa chữa nhà văn hóa TDP Diêm Trung và một số hạng mục khác	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2023-2024	1.700	86	1.614	Dự án nhóm C	2023-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
VIII	UBND phường Nam Lý								
1	Mua sắm trang thiết bị cho UBND phường Nam Lý	NQ 100/NQ-HĐND ngày 31/12/2021	2022-2023	950	752	198	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng khu vực công viên cây xanh i-CX19 phía trước nghĩa trang Nam Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	1.027	173	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt					Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
			Trong đó:						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
IX	UBND xã Nghĩa Ninh								
1	Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa 2	NQ số 30/NQ-HDND ngày 05/7/2022 của HDND xã	2022-2024	1.500	1.413	87	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Đầu tư xây dựng đường GTND tuyến Lò Voi đi Lùm Cây xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HDND ngày 20/12/2021 của HDND TP	2022-2024	1.880	1.300	580	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Kênh mương Cây Dừa Cỏ đi Thưng Thân xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HDND ngày 20/12/2021 của HDND TP	2022-2024	944	830	114	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Xây dựng tuyến đường đồng Thưng Thân, Đồng Deng xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HDND ngày 20/12/2021 của HDND TP	2022-2024	1.100	981	119	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xa Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HDND ngày 20/12/2021 của HDND TP	2022-2024	800	600	200	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Đầu tư xây dựng tuyến đường GTNT Đồng Bón xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HDND ngày 20/12/2021 của HDND TP	2022-2024	2.000	1.300	700	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Đường GTND tuyến thôn Trung Nghĩa 4 đi giáp Cây Dừa đồng Cỏn xã Nghĩa Ninh	NQ số 14/NQ-HDND ngày 02/8/2022 của HDND TP	2022-2024	1.200	720	480	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
8	Cải tạo công bê tông lê trường TH và hàng rào bê tông mái che khu vận động sân trường MN	NQ số 34/NQ-HEND ngày 05/7/2022 của HEND xã	2022-2024	950	511	439	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
X	UBND xã Quang Phú								
1	Nâng cấp các tuyến điện chiếu sáng trên toàn xã	Nghị quyết 05 ngày 03/01//2021 HEND xã	2022-2024	1.178	500	678	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	XD hệ thống thoát nước và rải thảm tuyến đường Phạm Thị Nghèng xã Quang Phú	Nghị quyết 82 ngày 20/12/2021 HEND TP	2022-2024	2.500	1.600	900	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Kè chắn chống sạt lở trường Tiểu học Quang Phú	Nghị quyết 82 ngày 20/12/2021 HEND TP	2022-2024	1.150	900	250	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Tân Phú, Nam Phú xã Quang Phú	Nghị quyết 82 ngày 20/12/2021 HEND TP	2022-2024	3.000	2.015	985	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	XD vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng đường Nguyễn Hoàng, xã Quang Phú	Nghị quyết 84 ngày 20/12/2021 HEND TP	2022-2024	3.000	1.800	1.200	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Sửa chữa, Cải tạo trạm y tế xã Quang Phú	Nghị quyết 82 ngày 20/12/2021 HEND TP	2022-2024	1.600	1.060	540	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:				Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			Nhóm dự án
7	Khuôn viên ,hàng rào,nhà vệ sinh Nhà Văn hóa thôn Tân Phú (NTM)	Nghị quyết 19 ngày 24/10/2022 HDND TP	2022-2024	2.000	1.500	500	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
8	XD nhà văn hóa thôn Tân Phú xã Quang phú	Nghị quyết 59 ngày 12/06/2023 HDND TP	2022-2024	1.600	645	955	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	XD đây phòng học chức năng và phòng học bộ môn trường tiểu học Quang Phú	Nghị quyết 82 ngày 20/12/2021 HDND TP	2022-2024	5.500	3.320	2.180	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
XI	UBND xã Lạc Ninh								
1	XD kê hạ lưu bầu Vàng và đường nội đồng HTX Hữu cung (cầu ao)	số 08 /NQ-HDND Ngày 25/7/2022	2022-2024	4.000	2.679	1.321	Dự án nhóm C	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

PHỤ LỤC 2: KẾ DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN QUẢNG NINH
(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Nội dung điều chỉnh, lý do điều chỉnh	
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó				Thời gian thực hiện dự án	Thời gian thực hiện dự án sau khi điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
			Thời gian thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN								
1	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư (LDCM.27), Dinh Mười, huyện Quảng Ninh	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	14.900.00	4.000.00	10.900.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 4,0 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Ninh 3 (Giai đoạn 1)	Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 05/08/2021	2022-2024	14.800.00	1.955.00	12.845.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 1,955 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nam Cổ Hiên, xã Hiên Ninh (Giai đoạn 1)	Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 05/08/2021	2022-2024	10.500.00	1.103.00	9.397.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 1,103 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Đường cầu Hóc đi nhà thờ Hoàng Kế Viêm	Nghị quyết số 69/NQ- HĐND ngày 21/01/2021; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 18/7/2024	2022-2024	3.000.00	886.00	2.114.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 0,886 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
5	Đường từ nhà văn hóa thôn Rào Đa đi khu di tích núi Thần Đình	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	2.000.00	1.100.00	900.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 1,1 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
6	Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà thiếp Bắc Ninh (Giai đoạn 2)	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 24/11/2022	2021-2024	29.567.49	1.368.00	28.199.49	Dự án nhóm C	2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 1,368 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
7	Đường Dinh Mười đi thôn Tiên Vinh	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	10.000.00	5.200.00	4.800.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 5,2 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án

8	Nâng cấp đường từ phía Nam nhà văn hóa thôn Đình Mười đi đường tránh lã	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	9.920.00	3.610.00	6.310.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 3.610 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
9	Hà tầng kỹ thuật đường số 2 khu quy hoạch đô thị Đình Mười	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 25/12/2020; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2022	2021-2024	14.800.00	5.891.00	8.909.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 5.891 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
10	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư thôn Tân Định - Hiến Trung xã Hải Ninh	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND huyện Quảng Ninh	2022-2024	14.800.00	2.500.00	12.300.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 2,5 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
11	Hà tầng kỹ thuật tái định cư và dân cư thôn tây xã Vô Ninh huyện Quảng Ninh	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	14.900.00	3.550.00	11.350.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 3,55 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
12	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư và dân cư phía Tây Bắc Bàu Lãi Huyện Quảng Ninh	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	14.900.00	5.000.00	9.900.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 5,0 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
II	Ban QL các CTCC huyện Quảng Ninh								
I	Hà tầng khu công viên cây xanh Đài tưởng niệm huyện Quảng Ninh (Giai đoạn 2)	Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	4.000	3.050.00	950.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 3,050 tỷ đồng (trong đó năm 2024: 750 triệu đồng chưa thực hiện). Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Mặt khác, thủ tục phê duyệt Giải phóng mặt bằng đang thực hiện
B	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ QUẢN LÝ								
I	UBND xã Vĩnh Ninh								
I	Cấp nước sinh hoạt xã Vĩnh Ninh	Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 28/12/2021	2022-2024	6.000	5.053.00	947.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 7/2024 nhưng UBND huyện bố trí nguồn vốn 2.250 triệu đồng, còn chưa bố trí 750 triệu đồng, ngân sách xã còn thiếu 197 triệu đồng, tổng cộng: công trình cần trả nợ: 947 triệu đồng.
II	UBND xã Hải Ninh								
I	Hà tầng kỹ thuật đường Tân Định đi đường ngoài hàng rào FLC	Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	14.500.00	10.500.00	4.000.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế bố trí vốn đến nay là: 10,5 tỷ (Huyện: 4,9 tỷ; Xã: 5,6 tỷ). Do thu ngân sách(tiền thu sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy cần thiết kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí vốn hoàn thành dự án.

2	Nâng cấp đường tránh lũ Liên Xuân Long Sơn	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	2022-2024	5.500	4.000.00	1.500.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 4.000 triệu đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
3	Đường tránh lũ khẩn cấp Liên Xuân đi Lương Sơn (GD 2)	Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/12/2022	2023-2025	3.000	1.400.00	1.600.00	Dự án nhóm C	2023-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 1.400 triệu đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án
4	Nâng cấp hệ thống sân trạ sớ UBND xã	Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 21/11/2023	2023	570.00	362.00	208.00	Dự án nhóm C	2023-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay: 362 triệu đồng (NS xã). Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để trả nợ. Vì vậy, cần tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành.
V	UBND xã Tân Ninh								
1	Mở rộng bãi bơi Trường Tiểu học Tân Ninh	Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 11/07/2024	2024	224.40		224.40	Dự án nhóm C	2024-2026	Lũy kế vốn bố trí đến nay là 0 đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án.
2	Nhà trực quản sự xã Tân Ninh		2021-2023	2.700.00	1.256.10	1.443.90	Dự án nhóm C	2021-2026	Lũy kế vốn bố trí đến nay là 1,256 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao. Do đó không bố trí đủ kinh phí để khởi công và hoàn thành dự án theo kế hoạch. Vì vậy, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành các dự án.
VI	UBND xã Lương Ninh								
1	Xây dựng công viên và tôn tạo Giếng Hang thôn Văn La xã Lương Ninh	Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 05/01/2022, Nghị quyết số 56 ngày 29/12/2023	2022-2024	8.000.00	3.519.00	4.481.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay đã thành toán là 3,519 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (Tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao, do vướng mặt bằng thi công chưa giải phóng được. Vì vậy cần thiết phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án
2	Mở rộng khuôn viên, xây dựng mới nhà bán trú, sân thể thao và cải tạo các hàng mục công trình Trường TH LN	Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 29/10/2020, Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 02/01/2024	2021-2024	14.462.13	13.665.00	797.13	Dự án nhóm C	2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay là 13,665 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (Tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao, do điều chỉnh hồ sơ PCCC theo quy định mới. Vì vậy cần thiết phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án
3	XD điểm trường mầm non khu vực Lương Yên, bao gồm GPMB, XD hạ tầng KT và các CT chức năng	Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/10/2020, Nghị quyết số 56 ngày 29/12/2023	2021-2024	14.600.00	12.399.00	2.201.00	Dự án nhóm C	2021-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay là 12,399 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (Tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao, do điều chỉnh hồ sơ PCCC theo quy định mới. Vì vậy cần thiết phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án
4	Xây dựng Nhà văn hóa Thôn Phú Cát, xã Lương Ninh	Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 26/07/2022, Nghị quyết số 56 ngày 29/12/2023	2022-2024	2.500.00	1.309.00	1.191.00	Dự án nhóm C	2022-2025	Lũy kế vốn bố trí đến nay đã thành toán là 1,309 tỷ đồng. Do nguồn thu ngân sách (Tiền sử dụng đất) không đạt dự toán giao, do vướng mặt bằng thi công trung với quy hoạch vùng phụ cận Định mười. Vì vậy cần thiết phải kéo dài thời gian hoàn thành dự án

PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG HUYỆN BỐ TRẠCH

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư								
1	Đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Nam Đức, xã Đức Trạch	01/NQ, 18/03/2021	2022-2024	5.200	3.900	1.300	C	2022-2025	Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng do đó kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án
2	Khai thác quỹ đất khu vực thôn 1, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch	01/NQ, 18/03/2021	2022-2024	9.700	5.600	4.100	C	2022-2025	Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng do đó kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án
3	Hệ thống điện phục vụ nuôi trồng thủy sản tại xã Mỹ Trạch	11/NQ, 29/07/2021	2022-2024	5.000	1.500	3.500	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
4	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường TH số 4 Hưng Trạch (Khu vực lẻ)	11/NQ, 29/07/2021	2022-2024	4.500	1.200	3.300	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
5	Xây dựng 3 nhà tranh lũ cộng đồng tại 3 xã Hưng Trạch, Phúc Trạch và Liên Trạch	11/NQ, 29/07/2021; đc 17/NQ, 16/07/2024	2022-2024	10.060	9.510	550	C	2022-2025	Do vướng thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ do đó kéo dài thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án
II	Các dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư								
1	UBND thị trấn Hoàn Lão								
	Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng chức năng Trường TH số 2 Hoàn Lão	77/NQ, 16/8/2021	2022-2024	7.449	1.679	5.770	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
2	UBND xã Nam Trạch								
	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã đoạn từ cầu Nam Trạch đi nhà ông Thao thôn Đông Thành, xã Nam Trạch	11/NQ, 29/7/2022	2022-2024	4.500	1.750	2.750	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
3	UBND xã Hòa Trạch								
	Đường giao thông từ ngã ba đường IFAD(thôn Cà) đi hướng đường Hồ Chí Minh(GD2)	11/NQ-HBND, 29/7/2022	2022-2024	2.200	1.350	850	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
4	UBND xã Tây Trạch								
	Kênh mương nội đồng đoạn từ Lối Nành - Bàu Ết xã Tây Trạch	01/NQ, 20/12/2021	2022-2024	1.173	556	617	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Lý do kéo dài
		Văn bản phê duyệt CTBT dự án	Trong đó						
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
5	UBND xã Phúc Trạch								
	Đường GTNT Khu vực trung tâm xã Phúc Trạch	11/NQ, 29/07/2022	2022-2024	2.900	2.120	621	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
6	UBND xã Thanh Trạch								
	Đường bê tông từ xóm 7 Tiến Phong đi hồ Con Ruộng, xã Thanh Trạch (giai đoạn 2)	22/NQ, 28/12/2021	2022-2024	3.000	2.598	401	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.
7	UBND Thị trấn Phong Nha								
	Nhà hiệu bộ trường Tiểu học số 4 Sơn Trạch	77/NQ, 16/8/2020	2022-2024	4.500	1.208	3.292	C	2022-2025	Do nguồn thu ngân sách xã không đạt kế hoạch giao. Do đó cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, thời gian bố trí vốn để tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án.

PHỤ LỤC 4: KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THỊ XÃ BA ĐỒN

(Phụ lục kèm theo Tờ trình số 224/TT-Tr-UBND ngày 26/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình)

ĐVT: Triệu đồng									
TT	Danh mục dự án	Thông tin chung dự án đã được duyệt						Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Ghi chú
		Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Thời gian bố trí vốn	TMDT	Số vốn đã bố trí (tất cả các nguồn vốn)	Số vốn còn thiếu	Nhóm dự án		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	NGUỒN THỊ XÃ QUẢN LÝ								
1	Tuyến đường chính QL12A đi vùng Nam, đoạn từ Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn	Số 722 ngày 12/3/2020	2021-2024	78.200	75.640	2.560	Nhóm C	2021-2025	Do dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư cùng với nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
2	Gia cố, khắc phục khẩn cấp tuyến đê kê hữu gianh, đoạn qua xã Quảng Trung và xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn	Số 2125 ngày 01/9/2021	2022-2024	27.000	22.255	4.745	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
3	Lắp đặt, sửa chữa, bổ sung biển tên đường, biển báo hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã	Số 3238a ngày 27/11/2021	2022-2024	950	815	135	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
4	Đường từ kênh cấp 1 xã Quảng Sơn đi xã Quảng minh	Số 106 ngày 13/01/2021	2022-2024	2.569	1.886	683	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
6	Hệ thống mương đầu nguồn và trạm bơm điện số 2 xã Quảng Tân	Số 2988 ngày 08/11/2021	2022-2024	3.199	2.170	1.029	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
7	KCH kênh mương chính phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Quảng Hải	Số 220 ngày 24/01/2022	2022-2024	3.000	2.176	824	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
8	Quy chế Quản lý kiến trúc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình	Số 1862 ngày 18/9/2021	2022-2024	1.229	720	509	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
9	Xử lý khẩn cấp hệ thống thoát nước và xây dựng các tuyến đường nội thôn thôn Vĩnh Quang xã Quảng Tiến	Số 736 ngày 06/5/2022	2022-2024	3.480	1.865	1.615	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
10	Xây dựng hệ thống mương thoát nước đường Nguyễn Bình Khiêm và nạo vét hệ thống thoát nước đường Hùng Vương	Số 554 ngày 04/4/2022	2022-2024	5.000	4.216	784	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
11	Nâng cấp hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng mặt đường TDP Thọ Đom, phường Quảng Thọ.	Số 1123 ngày 23/6/2022	2022-2024	5.490	2.314	3.176	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
12	Khắc phục khẩn cấp các tuyến đường lầy lội TDP Đom Sa, phường Quảng Phúc	Số 1429 ngày 22/7/2022	2022-2024	11.716	5.633	6.083	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
13	Đường từ nhà văn hoá xóm Thái Hoà đi xóm Minh Trường, thôn Trường Thái xã Quảng Minh	Số 667 ngày 20/4/2022	2022-2024	1.992	763	1.229	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
14	Xây dựng tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp thôn Bắc đi thôn Tây xã Quảng Minh	Số 1843 ngày 15/9/2022	2022-2024	1.903	687	1.216	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
15	Nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông thôn Tân Trường và Tân Đông xã Quảng Hải	Số 457 ngày 16/3/2022	2022-2024	4.983	1.283	3.690	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
16	Các tuyến đường liên thôn Đom Sa - Diên Phúc phường Quảng Phúc	Số 614 ngày 10/8/2022	2022-2024	10.000	1.283	8.717	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
17	Các tuyến đường liên TDP Bến Chơ đến Mè Hội phường Quảng Thuận	Số 531 ngày 30/3/2022	2022-2024	14.978	3.805	11.173	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
18	Đường từ Phú Trích đi Di tích lịch sử Trần chiến thắng Phú Trích - La Hà xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn	Số 1316 ngày 11/7/2022	2022-2024	1.978	1.286	692	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
19	Đường GTNT thôn Cao Cự xã Quảng Hoà	Số 873 ngày 24/5/2022	2022-2024	2.000	1.062	938	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí

Thông tin chung dự án đã được duyệt									
		Số 1781 ngày 07/9/2022	2022-2024	1.600	763	837	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
20	Đường giao thông nội đồng thôn Biều Lê xã Quảng Trung								
21	KCH kênh mương thôn Thượng Thôn và thôn Trung Thôn xã Quảng Trung	Số 706 ngày 27/4/2022	2022-2024	1.100	541	559	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
22	Xây dựng hội trường, cổng, hàng rào, sân trụ sở UBND xã Quảng Sơn	Số 723 ngày 28/4/2022	2022-2024	9.500	3.763	5.737	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
23	Mở rộng tuyến đường từ cầu Máng về hời ông Đài thôn La Hà Tây xã Quảng Văn	Số 440 ngày 14/3/2022	2022-2024	2.789	1.163	1.626	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
24	Bê tông hoá các tuyến đường nội thôn Văn Phú xã Quảng Văn	Số 397 ngày 04/3/2022	2022-2024	4.498	2.155	2.343	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
25	KCH kênh mương tưới, tiêu xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn	Số 595 ngày 13/4/2022	2022-2024	1.500	686	814	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
26	Bê tông hoá đường và kênh mương vùng Giếng, Cửa Miêu thôn Phú Trích xã Quảng Lộc	Số 689 ngày 06/9/2022	2022-2024	3.200	2.545	655	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
27	Đường liên thôn từ Xuân Thủy đi Đông Bắc xã Quảng Thủy	Số 1210 ngày 30/6/2022	2022-2024	4.467	2.567	1.900	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
28	Xây dựng đường giao thông nông thôn từ Trung Thủy đi Đông Bắc xã Quảng Thủy	Số 1209 ngày 30/6/2022	2022-2024	1.994	1.401	593	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
29	Các tuyến đường liên nội thôn Trung Thôn và Thượng Thôn xã Quảng Trung	Số 547 ngày 04/4/2022	2022-2024	7.985	2.928	5.057	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí
30	Các tuyến đường liên thôn Nhân Hoà - Thanh Tân - Vĩnh Phú xã Quảng Hoà	Số 522 ngày 29/3/2022	2022-2024	14.983	3.797	11.186	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bố trí

Thông tin chung dự án đã được duyệt										ĐVT: Triệu đồng
31	Xây dựng các tuyến kênh tưới tiêu từ Xuân Thủy đi Nam Thủy và Thượng Thủy xã Quảng Thuận	Số 1529 ngày 05/8/2022	2022-2024	2.463	1.601	862	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
32	Đường phát triển kinh tế thôn Tân Tiến xã Quảng Tân	Số 636 ngày 14/4/2022	2022-2024	4.854	1.782	3.072	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
33	Xây dựng mương tưới tiêu thôn Tân Hoà xã Quảng Tân	Số 977 ngày 07/6/2022	2022-2024	2.300	1.005	1.295	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
34	Mở rộng tuyến đường giao thông từ ông Vinh đi sân thể thao thôn Văn Đông	Số 658 ngày 19/4/2022	2022-2024	2.500	1.045	1.455	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
35	KCH đường giao thông thôn Văn Bắc xã Quảng Hải	Số 468 ngày 18/3/2022	2022-2024	4.947	1.980	2.967	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
36	Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường giao thông trực chính từ thôn Văn Đông đi thôn Tân Thượng xã Quảng Hải	Số 632 ngày 14/4/2022	2022-2024	5.500	2.090	3.410	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
37	Nâng cấp tuyến đường trực chính, đoạn từ tuyến đường Phù Trích đi Lạc Giao đến xóm Mới xã Quảng Tân	Số 1057 ngày 17/6/2022	2022-2024	5.500	2.143	3.357	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
38	Đường GT liên thôn Thượng Thôn đi thôn Biều Lê xã Quảng Trung	Số 409 ngày 07/3/2022	2022-2024	4.482	1.377	3.105	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
39	Sửa chữa, chống thấm và khắc phục hậu quả thiên tai Hồ Trầm, xã Quảng Tiến, thị xã Ba Đồn, Hạng mục: Đập chính	Số 1273 ngày 24/6/2021	2022-2024	4.963	2.851	2.112	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
40	Xây dựng tuyến mương từ xã Quảng Hoà vào xóm Minh Trường thôn Trường Thái xã Quảng Minh	Số 1535 ngày 08/8/2022	2022-2024	1.912	876	1.036	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	
41	Xây dựng tuyến đường giao thông bê tông nội vùng TDP Đôn Sa phường Quảng Phúc	Số 477 ngày 11/5/2022	2022-2024	1.700	725	975	Nhóm C	2022-2025	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí	

		Thông tin chung dự án đã được duyệt						
		Số 570 ngày 07/4/2022	2022-2024	5.500	2.840	2.660	Nhóm C	
42	Xây dựng các phòng học và phòng chức năng trường Mầm non phường Quảng Phúc khu vực Đôn Sa							Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
43	Các tuyến đường GTNT thôn Trung Thôn xã Quảng Trung	Số 670 ngày 20/4/2022	2022-2024	4.467	2.090	2.377	Nhóm C	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
44	Đường thoát lũ dân sinh khu vực xóm mới xã Quảng Tân	Số 1752 ngày 06/9/2022	2022-2024	3.722	1.238	2.484	Nhóm C	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
45	Đường giao thông nông thôn kết hợp kênh mương bê tông thôn kết hợp kênh Cao Cự xã Quảng Hoà	Số 572 ngày 07/4/2022	2022-2024	1.800	1.021	779	Nhóm C	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí
46	Đường giao thông nội đồng từ xã Quảng Hòa đi xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn	Số 2014 ngày 05/10/2022	2022-2024	2.500	1.625	875	Nhóm C	Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn trong năm 2023 không đạt so với kế hoạch, đồng thời năm 2024 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong năm 2025 giao thấp, do đó các dự án triển khai thực hiện theo kế hoạch hiện không có nguồn để bổ trí

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

Số: /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công
(thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 4/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số/TTr-UBND ngày/...../2024 của về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, xã quản lý), sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, xã quản lý).

(Chi tiết có các phụ lục kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

- Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, Kỳ họp thứ 19 thông qua ngày tháng 12 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình; Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH