Cơ quan: UBND tỉnh Quảng Bình
Giờ ký: 29/06/2021 10:15:27

ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1041/TTr-UBND	*Quảng Bình, ngày 18 tháng 6 năm 2021*

TỜ TRÌNH
V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII

Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII năm 2021; xuất phát từ yêu cầu thực tế phát sinh trong quá trình điều hành kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành Nghị quyết:

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã phát sinh một số vấn đề như: vướng mắc trong GPMB; điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục đầu tư nhằm đảm bảo sự kết nối đồng bộ, phát huy hiệu quả dự án, tranh thủ nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên… dẫn đến làm thay đổi một số nội dung trong chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Việc thay đổi quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện của các dự án, cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư làm cơ sở để thực hiện các bước theo quy trình về quản lý đầu tư công.

Trước đây, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C là UBND tỉnh, các dự án nhóm C trọng điểm trở lên là HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh. Hiện nay, Luật Đầu tư công năm 2014 đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Đầu tư Công 2019, theo đó, thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc tỉnh quản lý là HĐND tỉnh. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 17 và Khoản 1, Điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019, thẩm quyền phê duyệt/ điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý là HĐND tỉnh.

Theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019, các dự án này thuộc nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, do vậy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Vì vậy, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh là cần

thiết để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.

II. Tình hình triển khai và lý do điều chỉnh các dự án

1. Dự án: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Dự án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 21/TTHĐND ngày 21/3/2018, với tổng mức đầu tư 164,67 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 160.67 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 4 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2018-2020.

Đến nay, các hạng mục công trình của dự án đã được thi công cơ bản hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư. Sau khi rà soát khối lượng, giá trị thực hiện; số kinh phí chưa sử dụng từ dự phòng và tiết kiệm trong đấu thầu của dự án còn khoảng 16 tỷ đồng. Để tận dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trơ đã bố trí và yêu cầu giải ngân trong năm 2021, Chủ đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh thống nhất cho phép bổ sung điều chỉnh quy mô (kéo dài phạm vi nâng cấp các tuyến đê, kè bảo vệ bờ sông trong phạm vi các xã hưởng lợi từ dự án).

Mặt khác, thời gian thực hiện dự án cũng thay đổi để phù hợp với thời gian giải ngân vốn bố trí. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh qui mô và thời gian thực hiện dự án.

2. Dự án : Xây dựng nút giao thông giao cắt giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2918a/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh, với tổng mức đầu tư 6.000 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020, thời gian thực hiện dự án năm 2018-2020.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay công trình đã thi công đạt khoảng 75% khối lượng theo hợp đồng (hoàn thiện phần nhánh chính). Phần khối lượng còn lại nằm trong phạm vi QL1 chưa được Cục Quản lý đường bộ II cấp phép thi công. Theo yêu cầu của Tổng Cục đường bộ và Cục Quản lý đường bộ II, để đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao thì phải bổ sung thêm một số hạng mục như: bố trí rảnh thoát nước dọc trên tuyến QL1 trong phạm vi mở rộng của làn tăng, giảm tốc nhằm đảm bảo thoát nước QL1; bố trí hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực nút giao; điều chỉnh lại kết cấu phần mở rộng đường QL1 trong phạm vi nút giao từ "Mặt đường BTN C19 dày 7cm" thành "Mặt đường BTN dày 14cm" nhằm phù hợp với kết cấu nền, mặt đường tuyến QL1; bổ sung làn dừng xe chờ rẽ trái trên QL1. Việc bổ sung các hạng mục trên sẽ làm tăng tổng mức đầu tư của dự án lên 2,5 tỷ đồng; nguồn vốn bổ sung lấy từ ngân sách huyện Quảng Trạch đã được Thường trực HĐND huyện Quảng Trạch thống nhất tại Văn bản

số 23a/HĐND ngày 02/3/2021.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh qui mô, tổng mức, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án.

3. Dự án: Đầu tư cứng hóa đường giao thông liên tổ dân phố, liên phường thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 và điều chỉnh tại quyết định số 4988/QĐ-UBND ngày 25/12/2019, với tổng mức đầu tư 10.000 triệu đồng (từ nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2019-2021: 6.000 triệu đồng và nguồn ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác: 4.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2019-2021.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay, Dự án đã được bố trí đủ nguồn vốn đã thực hiện nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành đạt 90% giá trị theo hợp đồng. Trong quá trình triển khai dự án, quy mô công trình được điều chỉnh do tuyến đường đi qua khu dân cư không giải phóng mặt bằng được nên có nắn chỉnh nền, mặt, lề đường một số đoạn tuyến để phù hợp với hiện trạng khu dân cư; số vốn còn lại chưa giải ngân khoảng 1.270 triệu đồng. Để tranh thủ nguồn vốn đã bố trí, phát huy hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư đề nghị bổ sung thêm một số đoạn tuyến với chiều dài khoảng 1 km nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị Phường Quảng Phong.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh qui mô dự án để phù hợp với thực tế hiện trường, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư dự án.

4. Dự án: Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng Trường Tiểu học khu vực trung tâm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 28/11/2016, với tổng mức đầu tư 4.500 triệu đồng, nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện dự án năm 2020-2022, với quy mô đầu tư là xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học + 02 cầu thang. Đến nay, dự án đã được bố trí 90% nguồn vốn để triển khai dự án từ ngân sách tỉnh là 4.050 triệu đồng, 10% còn lại sẽ bố trí sau khi công trình được quyết toán hoàn thành.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, Dự án đang triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Tuy nhiên, hiện nay, cơ sở vật chất của nhà trường đang thiếu nhiều, đặc biệt là nhà bảo vệ chưa có, đang sử dụng tạm kho dưới cầu thang; hàng rào bị hư hỏng nặng nề do ảnh hưởng của bão lụt năm 2020. Vì vậy, chủ đầu tư đề nghị bổ sung thêm hạng mục nhà bảo vệ và hàng rào, kinh phí từ dự phòng và tiết kiệm trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh qui mô dự án để phù hợp với yêu cầu thực tế, phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư dự án.

5. Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM47) được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 với tổng mức đầu tư là 19.268 triệu đồng từ nguồn tạm ứng Quỹ phát triển đất tỉnh và nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất dự án; thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2019.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, tại thời điểm 2018-2019 ở khu vực này huyện Quảng Ninh cũng đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh mười, huyện Quảng Ninh (các lô OM44 và OM46). Để tránh việc đầu tư nhiều dự án trong khu vực cùng một thời điểm tạo ra lượng quỹ đất lớn vượt nhu cầu của người dân và nhà đầu tư, dẫn đến tiêu thụ chậm, không đạt hiệu quả về kinh tế. Vì vậy chủ đầu tư đã tạm dừng triển khai dự án.

Hiện nay, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh mười, huyện Quảng Ninh (các lô OM44 và OM46) đã hoàn thành, đưa ra đấu giá thành công và đạt hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh đến năm 2040. Do đó việc đầu tư xây dựng dự án này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn và vùng phụ cận, từng bước xây dựng khu đô thị Dinh Mười hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp tiến độ triển khai dự án.

6. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây đoạn từ Cầu Hói đến ngã ba bệnh viện Đa khoa Bố Trạch được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 và điều chỉnh tại quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 22/10/2018; với tổng mức đầu tư 26.233 triệu đồng; thời gian thực hiện 2018-2020.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, quá trình triển khai thi công gặp khó khăn, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thời tiết bất lợi; cần điều chỉnh, bổ sung một số điểm để đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Do đó, thực hiện các nội dung này sẽ làm tăng tổng mức đầu tư (đã được thống nhất với Sở Tài chính) và thời gian thực hiện dự án.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án.

7. Dự án: Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh được phê duyệt chủ trương tại Văn bản số 144/HĐND-VP ngày 26/10/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; với tổng mức đầu tư 67,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2018-2020.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, quá trình triển khai thi công gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, dịch bệnh covid -19 và trận mua lũ lịch sử tháng 10/2020 làm chậm tiến độ dự án. Mặt khác, đến hết năm 2020, dự án mới bố trí được 39,656 tỷ đồng, số vốn còn lại đã bố trí hết trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh. Do đó, cần thiết điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn.

Vì vậy, để có cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

IV. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục trong xây dựng Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, đơn vị có liên quan.

V. Nội dung của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, gồm:

1. Dự án: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

- *Quy mô đầu tư điều chỉnh:* Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: Với tổng chiều dài dự kiến L=8,60 km.

- *Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:* Năm 2018 – 2021.

2. Dự án: Xây dựng nút giao thông giao cắt giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen.

- *Bổ sung quy mô đầu tư:*

+ Bố trí rãnh thoát nước dọc trên tuyến QL1 trong phạm vi mở rộng của làn tăng, giảm tốc nhằm đảm bảo thoát nước QL1.

+ Bố trí hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực nút giao.

+ Điều chỉnh lại kết cấu phần mở rộng đường QL1 trong phạm vi nút giao từ "Mặt đường BTN C19 dày 7cm" thành "Mặt đường BTN C19 dày 14cm" nhằm phù hợp với kết cấu nền, mặt đường tuyến QL1.

+ Bổ sung làn dừng xe chờ rẽ trái trên QL1. Bề rộng làn 3,5m.

- *Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh:* 8.500 triệu đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

- *Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh:*

+ Vốn đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020: 6.000 triệu đồng

+ Vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2021: 2.500 triệu đồng

- *Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:* Hoàn thành trong năm 2021.

3. Dự án: Đầu tư cứng hóa đường giao thông liên tổ dân phố, liên phường thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.

- *Quy mô đầu tư điều chỉnh:* Các tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 7,0km.

4. Dự án: Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng Trường Tiểu học khu vực trung tâm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp.

- *Bổ sung quy mô đầu tư:* Xây mới hàng rào và nhà bảo vệ.

5. Dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM 47).

- *Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:* Năm 2021 – 2023.

6. Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây đoạn từ Cầu Hói đến ngã ba bệnh viện Đa khoa Bố Trạch.

- *Tổng mức đầu tư điều chỉnh:* 27.071 triệu đồng.
- *Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án*: Năm 2018 – 2021.

7. Dự án: Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

- *Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:* 2018-2021.

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung còn lại tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND tỉnh; tại các Văn bản số 21/TTHĐND ngày 21/3/2018; 144/HĐND-VP ngày 26/10/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; tại các Quyết định số 2918a/QĐ-UBND ngày 17/8/2017; 1127/QĐ-UBND ngày 09/4/2018, 4988/QĐ-UBND ngày 25/12/2019; 3784/QĐ-UBND ngày 28/11/2016; 4603/QĐ-UBND ngày 20/12/2017; 1290/QĐ-UBND ngày 19/4/2018, 3498/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn còn hiệu lực thi hành.

(Nội dung cụ thể của từng dự án có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Quy định hiệu lực của Nghị quyết.

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Mạnh Hùng

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NÂNG CẤP HỆ THỐNG ĐÊ, KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG VÀ TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÁC XÃ BÃI NGANG, CỒN BÃI THUỘC THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

3. Tổng mức đầu tư: 164.668.886.000 đồng.

4. Mục tiêu:

- Chống xói lở, giữ ổn định bờ sông, khu vực cồn bãi nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của các hộ dân, bảo vệ diện tích đất đai và các cơ sở hạ tầng của các xã bãi ngang, cồn bãi, thị xã Ba Đồn.

- Hạn chế xâm nhập mặn, bảo vệ nguồn nước ngầm và bảo vệ các loài động vật, thủy hải sản trong môi trường tự nhiên khi nước triều lên và sóng lớn. Tạo môi trường ổn định đối phó với hiện tượng biến đổi khí hậu. Cải thiện môi trường sống của người dân trong vùng, đồng thời tạo cảnh quan và môi trường sạch đẹp cho khu vực xây dựng.

5. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 160.673 triệu đồng và vốn đối ứng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác 3.995,886 triệu đồng.

6. Địa điểm đầu tư: Các xã Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Hải, Quảng Tiên, Quảng Sơn thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian đầu tư: Năm 2018 - 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh bổ sung quy mô đầu tư tại Điểm a, Mục 4, phần I, Văn bản số 21/TTHĐND ngày 21/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau:

Quy mô đầu tư đã phê duyệt

Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: Với tổng chiều dài dự kiến L=7,24km. Trong đó:

+ Xã Quảng Minh: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: 2,15km; Trồng rừng ngập mặn: 6,8 ha.

+ Xã Quảng Văn: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: 1,50km; Trồng rừng ngập mặn: 3,4 ha.

+ Xã Quảng Hải: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: 0,68km; Trồng rừng ngập mặn: 7,4 ha.

+ Xã Quảng Tiên: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: 1,32km; Trồng rừng ngập mặn: 2,4 ha.

+ Xã Quảng Sơn: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: 1,59km

Quy mô đầu tư điều chỉnh

Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: Với tổng chiều dài dự kiến **L=8,60 km**. Trong đó:

+ Xã Quảng Minh: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: **2,16km**; Trồng rừng ngập mặn: **5,54** ha.

+ Xã Quảng Văn: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: **2,01km**; Trồng rừng ngập mặn: **5,86 ha**.

+ Xã Quảng Hải: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: **0,69km**; Trồng rừng ngập mặn: **4,31 ha**.

+ Xã Quảng Tiên: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: **2,10km**; Trồng rừng ngập mặn: **2,32 ha**.

+ Xã Quảng Sơn: Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông: **1,64km**.

(Việc điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư không làm vượt tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

2. Điều chỉnh thời gian đầu tư tại Mục 8, phần I, Văn bản số 21/TTHĐND ngày 21/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình như sau:

- Thời gian đầu tư đã phê duyệt: Năm 2018 – 2020.
- Thời gian đầu tư điều chỉnh: Năm 2018 – 2021.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Trong quá trình thực hiện dự án, sau khi rà soát khối lượng, giá trị thực hiện, kinh phí dự phòng thì số kinh phí chưa sử dụng và tiết kiệm trong đấu thầu của Dự án khoảng 16 tỷ đồng. Để tận dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, Chủ đầu tư đã báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép bổ sung điều chỉnh Dự án (kéo dài phạm vi nâng cấp tuyến đê, kè bảo vệ bờ sông đoạn qua xã Quảng Văn và tuyến đê, kè bảo vệ bờ sông đoạn qua thôn Tiên Phong xã Quảng Tiên) tại Văn bản số 2999/VPUBND-XDCB ngày 24/8/2020.

Mặt khác, một trong những nội dung của chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt là quy mô đầu tư và thời gian đầu tư dự án có sự thay đổi cần phải điều chỉnh, cập nhật theo thực tế triển khai dự án. Vì vậy, để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo quy định.

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: XÂY DỰNG NÚT GIAO THÔNG GIAO CẮT GIỮA QUỐC LỘ 1 VỚI TUYẾN ĐƯỜNG TỪ QUỐC LỘ 1 ĐI BÀU SEN

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Xây dựng nút giao thông giao cắt giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nút giao thông giao cắt giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen để đảm bảo an toàn giao thông và tạo mỹ quan cho vị trí cửa ngõ vào trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch.

4. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư nút giao phù hợp với bề rộng tuyến đường từ Quốc lộ 1 đi Bàu Sen theo quy hoạch được phê duyệt (32,0m), bán kính mở rộng nút giao phù hợp với tốc độ thiết kế tuyến đường. Chiều dài thiết kế nút giao dự kiến 175m.
- Kết cấu mặt đường nút giao: Mặt đường cấp cao A2 (láng nhựa).
- Hệ thống thoát nước nút giao: Phù hợp quy hoạch được duyệt.

5. Tổng mức đầu tư: 6.000 triệu đồng (Sáu tỷ đồng chẵn)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh 6.000 triệu đồng.

7. Địa điểm đầu tư: huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018 – 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Bổ sung quy mô đầu tư:

- Bố trí rãnh thoát nước dọc trên tuyến QL1 trong phạm vi mở rộng của làn tăng, giảm tốc nhằm đảm bảo thoát nước QL1.
- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng trong khu vực nút giao.
- Điều chỉnh lại kết cấu phần mở rộng đường QL1 trong phạm vi nút giao từ "Mặt đường BTN C19 dày 7cm" thành "Mặt đường BTN C19 dày 14cm" nhằm phù hợp với kết cấu nền, mặt đường tuyến QL1.
- Bổ sung làn dừng xe chờ rẽ trái trên QL1. Bề rộng làn 3,5m.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh: 8.500 triệu đồng (Tám tỷ năm trăm triệu đồng)

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn đầu tư ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020: 6.000 triệu đồng

- Vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2021: 2.500 triệu đồng

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trong năm 2021.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Điều chỉnh thiết kế bổ sung một số hạng mục để phù hợp với thực tế hiện trường, đồng thời đảm bảo theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 68/TCĐBVN-ATGT ngày 05/01/2019 về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao và Cục Quản lý đường bộ II tại Văn bản số 1234/CQLĐB II-QTGT ngày 18/8/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cấp phép thi công nút giao đấu nối vào QL1, nhằm làm cơ sở trình Cục Quản lý đường bộ II cấp phép thi công công trình.

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: ĐẦU TƯ CỨNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN TỔ DÂN PHỐ, LIÊN PHƯỜNG THUỘC PHƯỜNG QUẢNG PHONG, THỊ XÃ BA ĐỒN

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Đầu tư cứng hóa đường giao thông liên tổ dân phố, liên phường thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.

2. Chủ đầu tư: UBND Phường Quảng Phong.

3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực.

4. Quy mô đầu tư:

- Các tuyến đường thiết kế theo quy mô đường GTNT cấp B (theo TCVN 10380:2014 – Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế) với tổng chiều dài 6,0 km, chiều rộng nền đường 4,0m, chiều rộng mặt đường 3,0m; riêng một số đoạn tuyến đi qua khu dân cư không giải phóng mặt bằng được có nắn chỉnh nền, mặt, lề đường để phù hợp với hiện trạng khu dân cư trên địa bàn thi công công trình.

5. Tổng mức đầu tư: 10.000 triệu đồng (Mười tỷ đồng chẵn)

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh: 6.000 triệu đồng.
- Ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác: 4.000 triệu đồng.

7. Địa điểm đầu tư: Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2019 – 2021.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

*** Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư như sau:**

- Các tuyến đường thiết kế theo quy mô đường GTNT cấp B (theo TCVN 10380:2014 – Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế) với tổng chiều dài khoảng 7,0 km, chiều rộng nền đường 4,0m, chiều rộng mặt đường 3,0m; riêng một số đoạn tuyến đi qua khu dân cư không giải phóng mặt bằng được có nắn chỉnh nền, mặt, lề đường để phù hợp với hiện trạng khu dân cư trên địa bàn thi công công trình.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Điều chỉnh, bổ sung một số đoạn tuyến làm tăng hiệu quả đầu tư, đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. Việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và phù hợp với số vốn đã được bố trí.

PHỤ LỤC IV

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: NHÀ LỚP HỌC 8 PHÒNG 2 TẦNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KHU VỰC TRUNG TÂM THÔN HỢP TRUNG, XÃ QUẢNG HỢP

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Nhà lớp học 8 phòng 2 tầng Trường Tiểu học khu vực trung tâm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Quảng Hợp.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà lớp học 8 phòng 2 tầng Trường TIểu học khu vực trung tâm thôn Hợp Trung, xã Quảng Hợp nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng. Diện tích mỗi phòng 48,36m2; 02 cầu thang, 01 cầu thang chính nằm ở giữa và 01 cầu thang phụ nằm ở một bên.

5. Tổng mức đầu tư: 4.500 triệu đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)

6. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

7. Địa điểm đầu tư: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2020- 2022

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

- Bổ sung quy mô đầu tư: Xây mới hàng rào và nhà bảo vệ.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Điều chỉnh, bổ sung quy mô đầu tư (xây mới hàng rào và nhà bảo vệ) nhằm làm tăng hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc dạy và học của nhà trường. Việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và phù hợp với số vốn đã được bố trí.

PHỤ LỤC V

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐÔ THỊ DINH MƯỜI, HUYỆN QUẢNG NINH (LÔ ĐẤT OM 47)

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (lô đất OM 47).

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.

3. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp với quy hoạch chung của huyện Quảng Ninh; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt với diện tích khoảng 4,5 ha, bao gồm các hạng mục: San nền, hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường, hệ thống cấp điện.

5. Tổng mức đầu tư: 19.268 triệu đồng.

6. Địa điểm đầu tư: Xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

7. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018 – 2019.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

*** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 - 2019.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2021-2023.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 20/12/2017. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó tại khu vực này huyện Quảng Ninh cũng đang triển khai thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (các lô OM44 và OM46). Để tránh việc đầu tư nhiều dự án trong khu vực cùng một thời điểm tạo ra lượng quỹ đất lớn, vượt nhu cầu của người dân và nhà đầu tư, dẫn đến tiêu thụ chậm, hiệu quả kinh tế thấp. Vì vậy chủ đầu tư đã tạm dừng triển khai dự án.

Hiện nay, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dinh Mười, huyện Quảng Ninh (các lô OM44 và OM46) đã đưa ra đấu giá thành công và đạt hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Dinh Mười và

vùng phụ cận, huyện Quảng Ninh đến năm 2040. Hiện nay, dự án đã được Quỹ phát triển đất tỉnh thẩm định và đưa vào kế hoạch ứng vốn năm 2021 để triển khai thực hiện. Do đó, việc điều chỉnh thời gian dự án để triển khai đầu tư xây dựng này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân trên địa bàn và vùng phụ cận, từng bước xây dựng khu đô thị Dinh Mười hiện đại, đồng bộ, phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

PHỤ LỤC VI

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: KHAI THÁC QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU VỰC PHÍA TÂY ĐOẠN TỪ CẦU HÓI ĐẾN NGÃ BA BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Tây đoạn từ Cầu Hói đến ngã ba bệnh viện Đa khoa Bố Trạch.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch.

3. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư có cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn chỉnh, phù hợp quy hoạch; đáp ứng nhu cầu nhà ở, tăng thêm quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, làm cơ sở để quản lý và xây dựng quy hoạch.

4. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích đất thực hiện dự án 4,9ha, gồm các hạng mục: San nền; Hệ thống đường giao thông; Hệ thống điện; Hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống thoát nước dọc, ngang mặt đường.

5. Tổng mức đầu tư: 26.233 triệu đồng.

6. Địa điểm đầu tư: Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

7. Thời gian thực hiện đầu tư: 2018 - 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND tỉnh:

- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt: 26.233 triệu đồng;
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 27.071 triệu đồng.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/3/2020 của HĐND tỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: Năm 2018 – 2020;
- Thời gian thực hiện dự điều chỉnh: Năm 2018 – 2021.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Trong quá trình triển khai thi công dự án này gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn; thời tiết trong quá trình thi công gặp nhiều bất lợi; điều chỉnh, bổ sung một số giải pháp kỹ thuật để đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hạ tầng chung khu vực nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; và do một số yếu tố khách quan khác, … làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Dự án.

PHỤ LỤC VII
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: TUYẾN NGOÀI HÀNG RÀO PHÍA NAM DỰ ÁN FLC NỐI TỪ ĐƯỜNG TRÁNH LŨ BOT ĐẾN XÃ HẢI NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

(Kèm theo Tờ trình số 1041/TTr-UBND ngày 18 /6/2021 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh)

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

1. Tên dự án: Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

2. Loại dự án: Đường giao thông cấp II, dự án nhóm C trọng điểm.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Quảng Ninh.

4. Địa điểm đầu tư: huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

5. Quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài tuyến dự kiến: L=3,5km.

- Hướng tuyến bám theo đường quy hoạch phía Nam dự án FLC Quảng Bình. Điểm đầu Km0+00 giao cắt với QL1 đường tránh lũ (BOT); Điểm cuối gần bờ biển thuộc xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh.

- Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu (TCXDVN 104:2007), vận tốc thiết kế Vtk=60km/h.

- Quy mô mặt cắt ngang đường giai đoạn này đầu tư khoảng 1/2 mặt cắt ngang đường theo quy hoạch (quy hoạch là 36m), trong đó phương án thiết kế phải đảm bảo thuận lợi khi mở rộng theo quy hoạch, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư. Bề rộng mặt đường tối thiểu 9,5m; kết cấu thảm bê tông nhựa.

6. Tổng mức đầu tư: 67.500 triệu đồng (Sáu mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng).

7. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Hỗ trợ đầu tư tuyến đường 4km phía bắc dự án FLC).

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2018 - 2020.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: 2018-2021.

III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

Do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, dịch bệnh covid -19 kéo dài và trận mua lũ lịch sử tháng 10/2020 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân nói chung và công tác thi công công trình Tuyến đường ngoài hàng rào phía nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ

BOT đến xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh nói riêng làm chậm tiến độ dự án. Mặt khác, đến hết năm 2020, dự án mới được bố trí 39,656 tỷ đồng, số vốn còn lại đã được bố trí hết trong kế hoạch đầu tư công năm 2021. Do đó, cần thiết điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để triển khai thực hiện và giải ngân vốn.