

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số:849/TTr-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2022

## TỜ TRÌNH

**V/v đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  
Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành  
phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 1 và khoản 1, Điều 11 của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài là HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, như sau:

### **1. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết:**

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới vay vốn Ngân hàng Thế giới được triển khai nhằm xây dựng hệ thống thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường và hệ thống hạ tầng đô thị thành phố Đồng Hới. Thời gian thực hiện dự án: 05 năm, từ 2017 đến 2022. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quản, khách quan như: Cơ chế chính sách làm chậm cấp vốn, đại dịch Covid-19, thay đổi nhân sự lãnh đạo Ban, sai phạm trong rà phá bom mìn, vật nổ, điều chỉnh thiết kế, chồng lấn dự án... đã làm chậm tiến độ dự án. Hiện nay, khối lượng thi công các gói thầu xây lắp của dự án đang triển khai đạt khoảng 60% tổng khối lượng các hợp đồng đã ký kết. Đặc biệt, gói thầu DH-1.10 (Nâng cấp nhà máy xử lý nước thải Đức Ninh lên 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm) hiện đang trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến tổ chức đấu thầu, ký kết hợp đồng trong quý II/2022. Tuy nhiên, với thời gian thực hiện gói thầu tối thiểu là 18 tháng sẽ vượt thời gian kết thúc Hiệp định vào ngày 31/12/2022. Đây là hạng mục quan trọng, có tính quyết định đến hiệu quả đầu tư của Dự án. Đến nay, Dự án đã được Ngân hàng Thế giới thông nhất cho giai hạn 18 tháng thông qua các Biên bản ghi nhớ và tại Thư ngày 25/02/2022 của Giám đốc quốc gia khu vực Đồng Á - Thái Bình Dương (WB). Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cũng đã có ý kiến đồng thuận. Việc gia hạn thời gian thực hiện

thêm 18 tháng là hết sức cần thiết để hoàn thành tất cả các hạng mục đề ra, đảm bảo mục tiêu đạt được như đã cam kết với Nhà tài trợ.

## 2. Quá trình soạn thảo dự thảo Nghị quyết:

Trên cơ sở nhiệm vụ được HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên UBND tỉnh nhằm thực hiện các quy trình, thủ tục xây dựng Nghị quyết.

## 3. Nội dung, bối cảnh của dự thảo Nghị quyết:

Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, trong đó:

**Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới với nội dung như sau:**

Thời gian thực hiện Dự án: Đến ngày 30/6/2024.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết.**

**Điều 3: Quy định hiệu lực của Nghị quyết.**

(Có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét ban hành./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT, TC;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



★ Phan Mạnh Hùng

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

Số: ... /2022/NQ-HĐND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Bình, ngày ... tháng... năm 2022

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH  
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải”, vay vốn Ngân hàng thế giới; Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” do WB tài trợ;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, như sau:

Thời gian thực hiện Dự án: Đến ngày 30/6/2024.

**Điều 2.** HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa ..., Kỳ họp thứ ... thông qua ngày ... tháng ... năm 2022, có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2022.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH&ĐT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Th~~ường~~ vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu: VP HĐND tỉnh.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Hải Châu**